

634.63
ΠΡΟΛ

Ποτόντος - Αωφράς
Γενική - Ευδεις - Εργασίων
καὶ κατασκευαστικῶν ἔργων
καὶ Ρυθμικῶν Νόμων - Χωρῶν

634.63
ΠΡΟΛ

ΓΕΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ

ΔΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΥΓΧΙΤΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΟ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΟΛΕΝΤΑ

Γενικοῦ Γραμματέως καὶ Γεωπόνου Ταμείου Ἑλαίας Χανίων



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

THE KATOLIKON THE KATOLIKON

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ



Γ Ε Ν Ι Κ Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΔΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΥΓΧΙΤΟΥ

Υ Π Ο

ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΟΛΕΝΤΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΧΑΝΙΩΝ

Αρ. αρ.δ. 438

Χρονολ. Εισαγ. 6-4-1954

Ειδικότης Γεωργ. Εργ.

Αριθ. 634-63/ΡΟΛ.

Ἐπειδὴ ἐν τῷ προσώπῳ μου ὑπὸ τὰς ὡς ἄνω ιδιότητάς μου ἐν τῷ ἄρτι συσταθέντι Ταμείῳ Ἐλαίας, ἔχει διέλθῃ ἡ ὅλη τοῦ Ταμείου ἐνέργεια ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ μέτρων, θεωρῶ σκόπιμον νὰ ἐκθέσω ἐν τῇ παρούσῃ, μὲ ὅλην τὴν δυνατὴν λεπτομέρειαν τὰς λαβούσας χώραν ἀποφάσεις καὶ ἐνεργείας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν μέτρων τοῦ ψεκασμοῦ, ὡς καὶ τὴν ἀπὸ Ἐπιστημονικῆς ἀπόψεως ἐκτέλεσιν τοῦ ψεκασμοῦ καὶ τοῦτο ἵνα εὐρίσκειται συγκεντρωμένη ἡ ὅλη δράσις τοῦ Ταμείου ἐπὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, διὰ πάντα θέλοντα νὰ λάβῃ γνῶσιν αὐτῆς, ὡς καὶ διὰ τοὺς μέλλοντας νὰ διαδεχθῶσιν τὴν Διοίκησιν τοῦ ὀργανισμοῦ τούτου.

1) Σύστασις τοῦ Ταμείου

Τὸ Ταμεῖον ἐλαιοπαραγωγῆς Χανίων συσταθὲν διὰ τοῦ Νόμου 3147, μόλις κατὰ τὰ τέλη Μαρτίου τρέχοντος ἔτους κατώρθωσε νὰ λάβῃ σάρακα καὶ ὀστᾶ διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 24119 τῆς 19ης Φεβρουαρίου ἐ. ἔ. ἀποφάσεως τοῦ ὑπουργοῦ Γεωργίας διὰ τῆς ὁποίας διορίσθησαν τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ.

2) Ἐνέργειαι Συμβουλίου

Ἄμα τῇ κοινοποιήσῃ τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, οὐνέρονται ἐν τῷ Νομαρχιακῷ Καταστήματι τὴν 4ην Ἀπριλίου ἐ. ἔ. τὰ διορισθέντα μέλη πρὸς ἐκλογὴν Προέδρου, Ἀντιπροέδρου καὶ Γενικοῦ Γραμματέως, τὴν δὲ 6ην ἰδίου μηνὸς εἰς δευτέραν συνεδριάσιν διὰ συζήτησιν καὶ ψήφισιν τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ τρέχοντος ἔτους, συντελεσθεῖσαν διὰ τρίτης συνεδριάσεως λαβούσης χώραν τὴν 11ην τοῦ ἰδίου μηνός, ἐν τῇ ὁποίᾳ λαμβάνεται καὶ ἀποφάσις τῆς προκηρύξεως δημοπρασίας διὰ τὴν προμήθειαν τῶν ἀναγκαζιούντων ὑλικῶν τοῦ τρέχοντος ἔτους κατὰ τὴν 23 Ἀπριλίου.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καταφαίνεται ὅτι τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχον πλήρη τὴν συναίσθησιν τῆς εὐθύνης ἡ ὁποία τῷ ἀνετέθη καὶ ὁρμώμενον ἐξ ἀγνοῦ ἐνδιαφέροντος διὰ τὴν περίσῳσιν τῆς Ἐλαιοπαραγωγῆς τοῦ Νομοῦ, προσεπάθησε μὲ ὅλην τὴν δυνατὴν ταχύτητα νὰ καταρτίσῃ τὸ ταμεῖον ἱκανὸν νὰ διενεργήσῃ τὸν ψεκασμὸν τοῦ τρέχοντος ἔτους ἐγκαίρως καὶ κανονικῶς, διὰ τῆς συντόμου προμηθείας τῶν ἀναγκαζιούντων ὑλικῶν.

3) Προμήθειαι ὑλικῶν

Οὕτω τὴν 23ην Ἀπριλίου λαμβάνουν χώραν προσφοραὶ μελάσσης καὶ ψεκαστήρων, ἵνα ὅμως μορφώσῃ τὸ Συμβούλιον γνώμην ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω εἰδῶν ἐθεώρησε σκόπιμον τὴν ἀναβολὴν τῆς δημοπρασίας καὶ τὴν ζήτησιν παρὰ διαφόρων ἀρμοδίων σχετικῶν ἐπ' αὐτῶν πληροφοριῶν, ὄρισαν τοιαύτην διὰ τὴν 29ην ἰδίου μηνός.

Ἐν τῇ νέᾳ αὐτῇ συνεδριάσει κατακυροῦνται αἱ προσφοραὶ μελάσσης καὶ ψεκάσθηρων, διὰ δὲ τὸ ἀρσενικῶδες νάτριον καὶ δοχεῖα μεταφορᾶς ὑγροῦ προκηρύσσεται νέα δημοπρασία, ὁρίσθησα διὰ τὴν 21 Μαΐου, ζητηθέντων ἐν τῷ μεταξύ σχετικῶν πρὸς τὰ ἄνω εἶδη στοιχείων παρὰ τοῦ Ὑπουργείου, ἰδίᾳ ἐπὶ τοῦ Ἀρσενικώδους Νατρίου.

Μὴ συντελεσθεισης ὁμοστῆς κατακυρώσεως τῶν ὡς ἄνω ὑπολειπομένων εἰδῶν προκηρύσσεται νέα δημοπρασία διὰ τὴν 2 Ἰουνίου ἣτις ὠρίσθη καὶ τελειωτικῇ, κατὰ τὴν ὁποῖαν κατακυροῦνται τὰ δοχεῖα μεταφορᾶς ὑγροῦ, αἱ δὲ προσφοραὶ τοῦ Ἀρσενικοῦ παραπέμπονται εἰς εἰδικὴν ἐπιτροπὴν ἐκ Χημικῶν τῆς πόλεώς μας, ἥπως καθορίσουν ποία τῶν προσφορῶν δεόν νὰ προτιμηθῇ ὡς καταλληλοτέρα διὰ τὸν σκοπὸν τὸν ὁποῖον τὴν προορίζει τὸ Ταμεῖον.

Τὴν 10ην Ἰουνίου διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 12 ἀποφάσεως ἀναδεικνύεται καὶ ὁ προμηθευτὴς τοῦ Ἀρσενικοῦ ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἐκθέσεως τῶν ὡς ἄνω Χημικῶν.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καὶ ἐκ τοῦ πρακτικοῦ τῶν συνεδριάσεων δὲν εἶνε δυνατὸν παρὰ νὰ ἀντιληφθῇ τις ὅτι τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον προσεπάθησε μὲ ὅλην τὴν δυνατὴν ταχύτητα ὅσον καὶ οἰκονομίαν νὰ προμηθευθῇ τὰ ἀναγκαζοῦντα ὑλικά διὰ τὸ Ταμεῖον, ἵνα ἀπροσκόπως ἀρχίσει ἡ ἐργασία του.

Καὶ θὰ κατωρθοῦτο τοῦτο πλήρως ἐὰν οἱ προμηθευταὶ παρέδιδον ἐγκαίρως τὰς παραγγελίας των.

Συντελέσθησαν λοιπὸν αἱ παραγγελίαι ὡς ἑξῆς : 1) Μελάσσης 65 τόννοι. 2) Ψεκάσθηρες 50, Exelsior. 3) Δοχεῖα μεταφορᾶς ὑγροῦ 100 καὶ 4) Δύο τόννοι Ἀρσενικώδους Νατρίου καὶ ἐνῶ κατὰ τὴν συμφωνίαν μας ἔπρεπε νὰ παραδοθῶν τὰ ἀνωτέρω εἶδη ἢ μὲν μελάσσα τὴν 15ην Ἰουνίου, οἱ δὲ ψεκάσθηρες ἐντὸς τοῦ μηνὸς Ἰουνίου, ἢ μελάσσα παρεδόθη ἀρχὰς Ἰουλίου οἱ δὲ ψεκάσθηρες ἀρχὰς Αὐγούστου.

Ἐπὶ τῆς προμηθείας μελάσσης ἠγέρθη ἀδικαιολόγητος τις θόρυβος ἔχων ὡς ἀφορμὴν τὴν κατὰ τὴν δευτέραν δημοπρασίαν κατακύρωσίν της ἀντὶ λιρῶν 10 τὸν τόννον εἰς τὸν προμηθευτὴν κ. Ἐ. Καλδῆν, ἐνῶ κατὰ τὴν πρώτην προσέφερεν ταύτην ἀντὶ 8.15 μόνον καὶ δὲν ἐγένετο δεκτὴ.

Καὶ ἡ μὲν ἀναβολὴ τῆς πρώτης δημοπρασίας καὶ μὴ παραδοχῆς τῆς προσφορᾶς τοῦ κ. Καλδῆ ἐγένετο διὰ τὸν λόγον ὅτι μόνον αὐτὸς εἶχε παρουσιασθῆ κατ' αὐτήν, ὡς προμηθευτὴς ἠγέρθησαν δὲ καὶ ἕξ ἄλλων ἐμπόρων παράπονα, ὅτι δῆθεν δὲν ἔλαβον γνῶσιν τῆς ἐπὶ δήμερον δημοσιεύσεώς της εἰς τὰς ἐφημερίδας.

Κατὰ τὴν δευτέραν ἡμῶς δημοπρασίαν ἐνῶ εἶχον παρουσιασθῆ 4 προμηθευταὶ αἱ προσφοραὶ αὐτῶν δὲν κατῆλθον ἔλαττον τῶν 11 λιρῶν.

Ἐξετάσαν τὸ Συμβούλιον τὰς διαφόρους ἐπὶ τοῦ εἶδους τούτου σχετικὰς πληροφορίας, εὗρεν ὡς εὐθνοτέραν τὴν προσφορὰν τοῦ τελευταίου μειοδότου κ. Καλδῆ μὲ τὴν τιμὴν τῶν 10 λιρῶν, τοῖσι Χανιά καὶ μὲ βαρέλια σιδηρὰ δωρεὰν, ἔχον δὲ ὑπ' ὄψει του ὅτι ὁ χρόνος τῆς προμηθείας αὐτῆς ἐπείγει, κάθε δὲ νέα ἀναβολὴ ταύτης θὰ εἶχε ὡς ἐπακολούθημα τὴν μὴ ἐγκαίρως ἐφαρμογὴν τῶν μέτρων τοῦ ψεκάσμου, ἠναγκάσθη νὰ κατακυρώσῃ ταύτην εἰς τὸν τελευταῖον τοῦτον μειοδότην. Ἡ προμήθεια τοῦ εἶδους τούτου ἐν τούτοις δὲν ὑπῆρξε οὐδόπως ἐπιζημία διὰ τὸ Ταμεῖον.

1) Διότι ὁ προμηθευτὴς κ. Καλδῆς ἐκτὸς τῆς παραγγελθείσης εἰς αὐτὸν ποσότητος τῶν 65 τόννων ἐκόμισε καὶ ἑτέρους 55 τόννους τοὺς ὁποίους καὶ προσέφερε εἰς τὸ Ταμεῖον μὲ τὴν αὐτὴν τιμὴν. Τὸ Συμβούλιον ὁμοστῆς ἔχον ὑπ' ὄψει του τιμὴν προηγουμένην ἔδωσε εἰς αὐτὸν τὴν τιμὴν τῶν 7)12 λιρῶν κατὰ τόννον, τὴν ὁποῖαν καὶ ἠναγκάσθη νὰ παραδεχθῇ ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ οὕτω ἡ τιμὴ αὐτῆς ἐξουδετερώνει κατὰ πολὺ τὴν πρώτην καὶ

2) ὅπερ καὶ σπουδαιότερον ἢ ἐν λόγῳ μελάσσα ἦτο ποιότητος ἀρίστης καὶ τοῦτο διότι ἡ περιεκτικότης εἰς ζάκχαρον ἀνήρχετο εἰς 58 βαθμοὺς, ὡς ἀπεδείχθη ἐκ τῆς γενομένης ἀναλύσεως.

Τὰ πλεονεκτήματα δὲ αὐτῆς ὑπῆρξαν καταφανῆ ἐν τῇ χρήσει της, δεδομένου ὅτι

εις μικροτέραν ποσότητα τῆς κανονισθείσης ἐπὶ τῆς ο)ο διαλύσεως ἀπέδιδε καλύτερα τῆς μέχρι σήμερον χρησιμοποιηθείσης ἀποτελέσματα. Ἦτο ἐλκυστικὴ λόγφ τῆς ζωηρᾶς ὁσμῆς τῆς διὰ τὸ ἔντομον τοῦ Δάκου καὶ περισσότερον χρόνον διατηρήσιμον τὸ ὑγρὸν ἐπὶ τοῦ φυλλώματός τοῦ δένδρου πλεονεκτήματα παίζοντα σπουδαῖον ρόλον εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῶν μέτρων τοῦ ψεκασμοῦ.

Ὅσον δὲ ἀφορᾷ τὴν παραγγελίαν τοῦ Ἀρσενικώδους Νατρίου ὑπῆρξεν ἀτυχής, καὶ τοῦτο διότι ὡς ἀπέδειξεν ἡ ἀνάλυσις τοῦ Γεωπονικοῦ Χημείου Ἀθηνῶν δὲν ἦτο τὸ εἶδος τὸ ὁποῖον ἐξίτηι τὸ Ταμεῖον, ἀλλὰ πρόκειται περὶ ἀρσενικοῦ Νατρίου. Ἐπὶ τοῦ σημείου τούτου ὡς καὶ ἐν τῇ ὑπ' ἀρ. 22 ἀποφάσει του τὸ Συμβούλιον κατέληξεν εἰς τὴν γνώμην ὅτι τὴν εὐθύνην ἐν προκειμένῳ φέρει ἡ συσταθεῖσα ἐπιτροπὴ ἐκ Χημικῶν, ἡ γνώμη τῆς ὁποίας ἐλήφθη ὑπ' ὄψει διὰ τὴν παραγγελίαν τοῦ εἴδους τούτου.

Ἐπειδὴ προσέτι ὁ χρόνος τῆς παραδόσεως αὐτοῦ δὲν θὰ συνέπιπτε ἀσφαλῶς μετὰ τὴν κανανάλωσιν τοῦ ὑπάρχοντος, πρὸς ἀποφυγὴν τῆς διακοπῆς τῶν ἐργασιῶν τῶν Συνεργειῶν ἀποφαίνεται τὸ Συμβούλιον ἐν τῇ ὑπ' ἀριθ. 15 ἀποφάσει του τῆς 6ης Ἰουλίου ἐ. ἔ. ἵνα προμηθευθῇ ἓνα τόννον ἐκ τοῦ προσφερθέντος ἐτοιμοπαραδότου τῆς Ἑταιρείας Μεσογείου ἐξ Ἀθηνῶν, μετὰ τὸν ὁποῖον κατώρθωσε τὸ Ταμεῖον νὰ φέρῃ εἰς πέρας τὸν ψεκασμὸν τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Ἐν τῇ αὐτῇ ὡς ἄνω συνεδριάσει ἀποφαίνεται τὸ Συμβούλιον ὑπὲρ τῆς προμηθείας τῶν προσφερθέντων ἐτοιμοπαραδότων 30 ψεκαστήρων Platz τοῦ κ. Βροντουλάκη, ἀντὶ δραχμῶν 475 ἕκαστον καθ' ὅσον οὐδεμίᾳ ὑπῆρχεν ἐλπίς τῆς ἐγκαίρου παραδόσεως τῶν παραγγελθέντων τοιούτων καὶ μετὰ τοὺς ὑπάρχοντας δὲ δὲν ἠδύνατο τὸ Ταμεῖον νὰ ἐξοικονομήσῃ τὰς ἀνάγκας του.

Πολλὰ ἐν τέλει ὑπῆρχαν αἱ περιπέτεια ἐπὶ τῶν προμηθειῶν εἰς τὸ Ταμεῖον ἀπὸ τοὺς διαφόρους προμηθευτὰς, τὰς ὁποίας κατὰ τὸ μέλλον ἔχον ὡς τὸ Ταμεῖον ὀδηγὸν πρέπει θυσίᾳ πάσῃ νὰ ἀποφεύγῃ καὶ ἡ δυνατόν νὰ ἐρχηται εἰς ἄμεσον ἐπαφὴν μετὰ τοὺς τόπους τῆς παραγωγῆς τῶν διαφόρων εἰδῶν.

Ὁργάνωσις Δακοκτόνων

Μετὰ τὴν ψήφισιν τοῦ προϋπολογισμοῦ, διενέργειαν τῶν δημοπρασιῶν τῶν διαφόρων προμηθειῶν, τὴν ἐξέυρεσιν ἀποθήκης καὶ γραφείου, ἅτινα συνετελέσθησαν κατόπιν πολλῶν ἐνεργειῶν πρὸς τὸν κ. Γενικὸν Διοικητὴν παρὰ τοῦ κ. Προέδρου, ὡς καὶ τῆς παραδόσεως τῶν ὑλικῶν τῆς καταπολεμήσεως, εὐρισκομένων παρὰ τῇ ὑπηρεσίᾳ τοῦ Νομογεωπόνου Χανίων, προκαλέσαντες σχετικὴν διαταγὴν καὶ ἐκ τῆς Γενικῆς Διοικήσεως ὑπ' ἀριθ. 4281 καὶ ἐκ τοῦ Ὑπουργείου ὑπ' ἀριθ. 45510 ἐ. ἔ. συνέρχεται τὸ συμβούλιον πρὸς συζητήσιν καὶ λήψιν ἀποφάσεως διὰ τὴν ἑναρξιν καὶ ὀργάνωσιν τῶν Συνεργειῶν Ρυγχίτου τοῦ Ἀποκορώνου.

Ἀφοῦ διὰ προηγουμένης ἐπιτοπίου μεταβάσεως τῶν κ. κ. Προέδρου, Ἀντιπροέδρου, Λ. Τουφεξῆ Ἐπιθεωρητοῦ, ἐμοῦ καὶ τοῦ κ. Χατζιδάκη Γεωπόνου ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ Ἀποκορώνου διεπιστώθη ἡ ὑπαρξίς προβλεπομένης ἐσοδείας, συγκαλεῖται τὸ Συμβούλιον τὴν 13ην Μαΐου ἵνα ἀναπτυχθοῦν αὐτῶ τὰ ἀνωτέρω καὶ ληφθῇ σχετικὴ ἐν προκειμένῳ ἀπόφασις.

Ἀποφαίνεται δὲ κατόπιν συζητήσεως ἐπὶ διαφόρων στοιχείων ἅτινα ἀνεπτύξαμεν αὐτῶ ἀπὸ ἐπιστημονικῆς ἀπόψεως, ὅπως ὁ ψεκασμὸς τοῦ Ρυγχίτου λάβῃ χώραν εἰς τὰς ἐστίας αὐτοῦ καὶ ἐξ αὐτῶν εἰς τὰ ἔχοντα ἐσοδείαν διαμερίσματα μεταξὺ δὲ αὐτῶν ἦσαν τὰ χωρία Κεφαλᾶς, Βάμος, Γαβαλοχωρὶ, Κάϊνα, Καλαμίτσι καὶ κατὰ δεύτερον λόγον Βαφῆς καὶ Φρές.

Συγχρόνως ἀποφαίνεται τὸ Συμβούλιον ὅπως ζητήσῃ τὸ Ταμεῖον νὰ ἀποσπασθοῦν διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς καταπολεμήσεως τῶν ἀσθενειῶν ἐλαίας ὁ κ. Π. Τουφεξῆς Ἐπιθεωρητὴς καὶ οἱ κ. κ. Ἰωάννης Χατζιδάκης καὶ Ἀνδρέας Ζερβὸς Γεωπόνοι διὰ τὴν καταπολέμησιν τοῦ Δάκου.

Προϋπολογίσθη δὲ ἡ δαπάνη διὰ τὸν Ρυγγίτην εἰς 150.000 δραχμὰς.

Ἐν τῇ ὥς ἄνω συνεδριάσει ἐθεωρήθη σκόπιμον ὅπως ἐν ἐκάστη Κοινότητι διο-
ρίσῃ τὸ Ταμεῖον Ἐφορευτικὰς Ἐπιτροπὰς ἀποτελουμένας ἐκ τῶν κ. κ. Δημάρχων,
Ἱερέων καὶ Δημοδιδασκάλων, οἵτινες ὡς γνωρίζοντες τὰ πράγματα καὶ τὰ πρόσωπα κα-
ὡς ἄμετοι ἐνδιαφερόμενοι θέλουσι ὑποβοηθήσει τὸ ἔργον τοῦ Ταμεῖου καὶ ἐν συνεργασίᾳ
μετὰ τῶν προϋσταμένων Γεωπόνων θέλουσι ἐξευρίσκει τὰ κατάλληλα πρόσωπα διὰ τὸν
καταρτισμὸν ἐκάστου Συναργείου, ἐλέγχοντες τὴν ἐργατικότητα καὶ πιστὴν ἐκτέλεσιν
τῆς ἐργασίας ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ Γεωπόνου καὶ πρὸς διαφώτισιν ἐν γένει τοῦ Ταμεῖου ἐπὶ
τῆς πορείας τῆς ἐργασίας.

Ἐπὶ τὸ ὡς ἄνω πνεῦμα συνετάχθη ἐγκύκλιος ἀποσταλεῖσα εἰς ὅλας τὰς κοινότη-
τας, γνωρίζοντες συγχρόνως ὅτι ὁ ψεκασμὸς θὰ λάβῃ χώραν μόνον εἰς τὰς ἐχούσας ἐσο-
δείας κατὰ τὸ τρέχον ἔτος Κοινότητος.

α). Καταπολέμησις Ρυγγίτου

Μετὰ τὴν ἱστορικὴν παραλαβὴν τῶν ὑλικῶν τῆς καταπολεμήσεως παρὰ τῆς ὑπη-
ρουσίας τοῦ Νομογεωπόνου, ἣτις τυπικῶς εἶχε γίνεαι δεδομένου ὅτι συνετελέσθη μόλις
τὴν 16ην Ἰουνίου καὶ ἔχων ὑπ' ὄψει τὰς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου, μετέβην εἰς
Ἀποκόρωνα μετὰ τοῦ κ. Π. Τουφεξῆ Ἐπιθεωρητοῦ, ὅστις δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 5.525
τῆς 16ης Μαΐου διαταγῆς τῆς Γ. Διοικήσεως ἀπεσπάσθη παρὰ τῷ Ταμεῖῳ διὰ τὴν συγ-
κρότησιν τῶν ἀπαιτητῶν Συναργείων.

Συνεννοηθέντες τὰς Ἐφορευτικὰς Ἐπιτροπὰς τῶν χωρίων Κεφαλᾶ, Βάμου
καὶ Γαβαλοχωρίου εἰς ἃ διεπιστώθη ἡ ὑπαρξίς Ρυγγίτου καταρτίζομεν 4 συναργεῖα 2
ἐν Κεφαλᾶ, 1 ἐν Βάμῳ καὶ 1 ἐν Γαβαλοχωρίῳ μὲ 6 ψεκαστῆρες ἕκαστον.

Ἀφοῦ ἐγένετο ἡ ὑπόδειξις τοῦ τρόπου τῆς παρασκευῆς ὑγροῦ καὶ ὁ τρόπος τοῦ
ψεκασμοῦ ἐγένετο συγχρόνως ἡ προμήθεια τῆς ἀπαιτουμένης ποσότητος ἀσβέστου ἐκ
προσφάτως κατασκευασθέντος ἀσβεστοκαμίνου διὰ τὰ Συναργεῖα Γαβαλοχωρίου καὶ
Βάμου, πρὸς δραχμὰς 0,80 κατ' ὄκαν, τῶν δὲ Συναργείων Κεφαλᾶ ἀπὸ Κεφαλᾶ μὲ
ἴσην τιμὴν.

Ὡς γνωστὸν τὸ Ρυγγιτοκτόνον ὑγρὸν παρασκευάζεται διὰ ἀναμίξεως 4 ο)ο Πρα-
σίνου τῶν Παρισίων Veurs de Paris, Ἀρσενικώδης Χαλκός καὶ 10 ο)ο ἀσβέστου.
Σημειωτέον ὅτι ἡ ἀσβεστος ἀναλόγως τῆς ποιότητος ποικίλλει ἀπὸ 10)15 καὶ πολλάκις
20 ο)ο διότι ὡς παρατηρήσαμεν ἡ ἐν λόγῳ προσθήκη τῆς ἀσβέστου συντελεῖ κατὰ πολὺν
εἰς τὴν καλυτέραν ἐπικόλλησιν καὶ διατήρησιν τοῦ ὑγροῦ ἐπὶ τοῦ φυλλώματος, γνώμην
μας διατυπωθεῖσαν κατὰ τὴν σύνταξιν τῆς ἐκθέσεώς μας πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Γεωρ-
γίας κατὰ τὴν παρελθοῦσαν καταπολέμησιν, καὶ ὑποστηρικθεῖσαν κατόπιν
παρὰ τῶν κ. κ. Παναγιώτου, Τουφεξῆ, Νομογεωπόνου Ματζουρανῆ καὶ Χατζιδάκη.

Ἡ διάλυσις τοῦ πρασίνου ἐλάμβανε χώραν διὰ θερμάνσεως ὕδατος, ἐγένετο δὲ
διαβροχὴ ὀλοκλήρου τοῦ δένδρου.

Ἐπὶ τὰς ὡς ἄνω δοθείσας ὁδηγίας μας ἡ ἐκτέλεσις τῆς ἐργασίας ἔβαινε κανονι-
κῶς παρακολουθούτων αὐτὴν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν τόσον ἡμεῖς ὅσον καὶ ὁ κ.
Τουφεξῆ.

Ὡς προεῖπωμεν ἐπὶ τῶν ἐν λόγῳ περιφερειῶν ἡ προβλεπομένη ἐσοδεία ἦτο καλὴ
λόγῳ τῆς μεγάλης ἀνθίσεως τῶν δένδρων.

Μεταξὺ τῶν λοιπῶν παρατηρήσεών μας, αἵτινες ἐνδιέφερον διὰ τὴν ἐκτελουμένην
ἐργασίαν ἦτο καὶ ἂν ἡ προβλεφθεῖσα ἐκ τῆς καλῆς ἀνθίσεως ἐσοδεία θὰ συνετελεῖτο διὰ
τῆς πλήρους γονιμοποιήσεως τοῦ ἄνθους.

Καὶ μεταξὺ τῶν ἐπικινδύνων σημείων περὶ γονιμοποιήσεως ἦσαν αἱ καιρικαὶ με-
ταβολαί, αἱ βροχαὶ καὶ ὁ ὑγρὸς καιρὸς.

Μετ' οὗ πολὺν ἀπὸ τῆς ἐνάξεως τῆς ἐργασίας μία συνεχὴς σχετικῶς βροχὴ
τοῦ Μαΐου περὶ τὰ τέλη αὐτοῦ διαπιστώνει τοὺς φόβους μας. Μετέβημεν ἀμέσως εἰς ἐ-

πιθεώρησιν καὶ πληρωμὴν τῶν ἐν λόγῳ Συνεργείων καὶ πρῶτον εἰς τὰ Συνεργεῖα Κεφαλαῖ, ὅπου λόγῳ τῆς διαφορᾶς του ἀπὸ τοπογραφικῆς θέσεως ἔχει ὀψιμότεραν ἀνθισιν εὐρέθημεν δὲ πρὸ ἐκπλήξεως δεδομένου, ὅτι σχεδὸν καθ' ὅλοκληρίαν ἢ ἀνθισις εἶχε καταστραφῆ μετὰ πάροδον ὀλίγων ἡμερῶν ἀπὸ τῆς βροχῆς μετὰ τὴν ἀπότομον μεταβολὴν τῆς θερμοκρασίας, ἐξ οὗ διατάξαμεν ἀμέσως τὴν διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν δύο Συνεργείων Κεφαλαῖ.

Μετὰ τὴν ἐξώφλησιν τῆς ἐργασίας τῶν ὡς ἄνω συνεργείων, διήλθομεν ἐν σπουδῇ καὶ τὰ λοιπὰ τοιαῦτα μήπως παρατηρεῖται τὸ αὐτὸ φαινόμενον καὶ ἐκεῖ.

Καὶ εἰς μὲν τὸ Συνεργεῖον Βάμου τὸ ὁποῖον ἠργάζετο παρὰ τὸ Μοναστηριακὸν κτῆμα Καρύδι ἢ γονιμοποίησις εἶχε συντελεσθῆ, κατὰ συνέπειαν οὐδεμιανύπεστη ζημίαν ἐκ τῆς βροχῆς, ὡς καὶ εἰς τὸ Συνεργεῖον Γαβαλοχωρίου ἐκτὸς ὠρισμένων ὑψηλῶν τοποθεσιῶν τὰς ὁποίας καὶ διετάξαμεν νὰ παραλείψουν ἐν τῇ διαδρομῇ τῆς ἐργασίας των. Τὸ ἀνωτέρω φαινόμενον ἐξηγῆται πλήρως ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω περιφερειῶν, ὅταν ἔχει τις ὑπ' ὄψει του τὴν τοπογραφικὴν των θέσιν.

Εἰς τὰ ὡς ἄνω δύο Συνεργεῖα παρετάθη ἡ ἐργασία μέχρι τῆς 13ης Ἰουνίου ἐνῶ τοῦ Κεφαλαῖ διεκόπη τὴν 6ην ἰδίου. Εἰς τὴν περιφέρειαν μάλιστα Γαβαλοχωρίου λόγῳ τῆς καλῆς παρατηρηθείσης ἐσοδείας καὶ τῆς μεγάλης ἐκτάσεως τῶν ἐλαιῶνων ἠναγκάσθημεν νὰ ιδρύσωμεν καὶ ἕτερον Συνεργεῖον τὸ τῶν Δουλιανῶν, διὰ νὰ δυνηθῆ νὰ ψεκάσθῃ ἡ περιφέρεια αὕτη καὶ τὸ ὁποῖον ἠργάσθη ἀπὸ τῆς 2ας Ἰουνίου μέχρι τῆς 13ης ἰδίου, ὅποτε διεκόπη ἡ ἐργασία καὶ τῶν ὑπολειπομένων Συνεργείων.

Δὲν παραλείπω νὰ γνωρίσω ὅτι πλείσται ὄσαι δυσχέρειαι καὶ μικροφιλοτιμίαι ἠγέρθησαν καὶ ἰδίᾳ ἐπὶ τοῦ Συνεργείου Δουλιανῶν. ἀφορμὴ τῶν ὁποίων ὑπῆρξε καὶ ἡ καθυστέρησις τῆς ἐναρξέως τῆς ἐργασίας ἐπὶ τοῦ πλησίον κειμένου χωρίου Τσιβαρά, ὃ Δῆμαρχος τοῦ ὁποίου ἀπῆτει ὅπως τὸ Συνεργεῖον αὐτὸ κάμῃ ἐναρξιν ἐκ Τσιβαρά με προσωπικὸν τοῦ χωρίου του, διότι αὐτοὶ ἔχουν δικαιώματα περισσότερα. Ἐφθασε δὲ μέχρι τοῦ κ. Προέδρου εἰς τὸν ὁποῖον κατήγγειλεν ὅτι ἡ ἐνέργειά μου ἦτο μεροληπτικὴ καὶ ὅτι ἔχει ἐτοιμὴν ἀναφορὰν τῶν συνδημοτῶν του νὰ δώσῃ ταύτην εἰς τὴν Γενικὴν Διοίκησιν καὶ διὰ τῆς ὁποίας παρίστα αὐτὸν ὡς μόνον ἐνδιαφερόμενον διὰ τὰ συμφέροντα τοῦ χωρίου του ὅταν ἡμῶς εἰς ἐπίσκεψίν μου παρακληθεῖς μετέβῃ μετ' ἐμοῦ πρὸς ἐξακρίβωσιν τῆς ἀνυπάρχτου ἐσοδείας ἣν ἐγνώριζον ἐκ τῶν προτέρων καὶ τῆς ὑποδείξεως προσώπου ἐκ τῶν συνδημοτῶν του δι' ἀρχιεργάτην ὅλον τὸ ἐνδιαφέρον του ἐσβέσθη, καὶ τοῦτο διότι δὲν ἐπραγματοποιεῖτο ἡ ἐπιθυμία τῆς προσλήψεώς του ὡς ἀρχιεργάτου.

Ἴδον λοιπὸν πῶς δημιουργεῖται ὁ θόρυβος ἐναντίον τῆς μὴ κανονικῆς δῆθεν ἐκτελέσεως τῆς ἐργασίας. Οὗτος ὡς ἐπὶ τὸ πλείστον ἔχει ὡς ἀφορμὴν προσωπικὴν φιλοδοξίαν ἣτις δὲν πραγματοποιεῖται.

Τὴν δαπάνην τῆς ἀνωτέρω ἐργασίας εἰς ὑλικά, ἡμερομίσθια κτλ. φανερώνει ἐν ἐκαστῷ Συνεργεῖῳ ὃ παρατιθέμενος πίναξ.

Συμπεράσματα

Ὡς καταφαίνεται ἐκ τῶν σχετικῶν πινάκων ἡ δαπάνη τῆς ἐν λόγῳ καταπολεμήσεως εἶνε πολὺ μεγάλη, δεδομένου ὅτι ἕκαστον δένδρον ψεκαζόμενον κοστίζει. . . .

Ἐὰν λοιπὸν λάθωμεν ὑπ' ὄψει ὅτι ἡ Ἐπαρχία Ἀποκορώνου καὶ εἰδικῶς τὰ δι' ἀμερίσματα τὰ ὁποῖα προσβάλλονται ἀπὸ Ρυγχίτην ἔχουν πλέον τῶν 300,000 δένδρων ἀπαιτεῖται ὀλόκληρος ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ Ταμείου καὶ γεννᾶται ἤδη τὸ ἐρώτημα πρὸς τὴν δὲν πρέπει τὸ Ταμεῖον νὰ λαμβάνῃ τὰ ἐνδεδειγμένα μέτρα ἐναντίον τῆς ἐν λόγῳ ἀσθενείας ; Βεβαίως πρέπει, ἀλλὰ δι' ἐξουρδέσεως οἰκονομικωτέρας μεθόδου καὶ ἰδυναμένη νὰ συνδιασθῆ εἰς οἰκονομίαν καὶ ἀποτελεσματικότητα ἐναντίον τῆς ἐξοντώσεως τοῦ ἐντόμου τούτου εἶναι : τὸ κλάδευμα τῶν ἐλαειδένδρων ὅσον τὸ δυνατὸν γεννωσιώτερον.

Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ καὶ ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὴν βιολογίαν τοῦ ἐντόμου τοῦ Ρυγχιτοῦ τοῦ ὁποίου ὁ σκώληξ ἀρέσκειται ἢ μᾶλλον προτιμᾶνὰ τρέφεται ἀπὸ τοὺς νέους καὶ τρυφεροὺς βλαστοὺς, δυνάμεθα νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν δηλητηρίασιν του δι' ἐνὸς πλήρους καὶ μεθοδικοῦ ψεκασμοῦ, τῶν κλαδευθέντων τρυφερῶν βλαστῶν τῶν ἐλαιόδένδρων. Διὰ τοῦτο τὸ Ταμεῖον δέον νὰ ζητήσῃ τὴν ἀναγκαστικὴν ἐφαρμογὴν τοῦ κλαδεύματος ἰδίᾳ ἐπὶ τῶν ἑστιῶν τοῦ Ρυγχιτοῦ ἢ δυνατὸν γενικοῦ.

Οὕτω κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν μέτρων τοῦ ψεκασμοῦ τὰ ἐλαιόδένδρα θὰ ἔχουν μικρὰν κόμην κατὰ συνέπειαν θὰ ἀπαιτοῦν μικροτέραν δαπάνην διὰ τὴν διαβροχὴν των, ἣτις πρέπει νὰ εἶναι ὀλοκληρωτικὴ, καὶ συγχρόνως ἡ διαβροχὴ θὰ εἶναι πλήρης, διότι θὰ δύναται ὁ ψεκαστὴς λόγῳ τοῦ μικροῦ ὕψους τοῦ δένδρου νὰ τὸ διαβρέχῃ ὀλοκληρωτικῶς.

Θὰ ἦτο μάλιστα ἔργον τοῦ τρέχοντος ἔτους ἢ ἀνωτέρω ἐργασία τοῦ κλαδεύματος δεδομένου ὅτι κατὰ τὸ ἐρχόμενον ἔτος προμηνύεται ἔσοδειά.

Νὰ ληφθοῦν ἀρχικῶς ὑπ' ὄψει τὰ χωρία Κεφαλᾶς, Ξηροστέρι, Σούρη, Λικοτιναρά, Βάμος, Καίνα, Γετίμ-Μετόχι, Τσιβαράς, Γαβαλοχώρι, Κόκκινον Χωριὸν καὶ Πλάκα ὡς ἐστίαί τοῦ ἐντόμου καὶ κατὰ δεύτερον λόγον τὰ χωρία Καλαμίτσια, Ἐξώπολις, Βαφὲς καὶ Φρές ἐπὶ τῶν ὑπολειπομένων περιφερειῶν τῆς ἐν λόγῳ Ἐπαρχίας ἢ ἐμφάνισις τοῦ Ρυγχιτοῦ εἶναι σποραδική.

Θεωρῶ ὡς πρῶτιστον μέλημα τοῦ Ταμεῖου τὴν ἀνωτέρω ἐργασίαν, δεδομένου ὅτι ἐν τῇ ἐν λόγῳ Ἐπαρχίᾳ δυστυχῶς ὑπάρχουν καὶ αἱ δύο ἀσθένειαι, τὴν τοῦ Δάκου ὅσον καὶ τοῦ Ρυγχιτοῦ, κατὰ συνέπειαν κάθε ἐπέμβασις τοῦ Ταμεῖου διὰ μίαν μόνον ἀσθένειαν, δὲν θὰ ἀποφέρῃ τὸ ἐπιδιωκόμενον ἀποτέλεσμα τῆς ὀλοκληρωτικῆς καταπολέμησεως καὶ τῶν δύο ἀσθενειῶν.

Ἡ διὰ τοῦ ὡς ἄνω τρόπου καὶ ἡ εὐκαιρία τοῦ κλαδεύματος τῶν δένδρων θὰ ἔχῃ ὡς συνέπειαν καὶ τὴν γενικὴν βελτίωσιν τούτων.

Ἐπὶ τοῦ καταρτισμοῦ τῶν συνεργειῶν κατὰ τὰ δύο συνεχῆ ἔτη παρακολούθησις καὶ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων τοῦ ψεκασμοῦ μὲ πείθουν, ὅτι ὁ ψεκασμὸς πρέπει νὰ ἀρχίσῃ εἰς τὸ τέλος Μαρτίου, ἐφ' ὅσον ὁ καιρὸς μεταβληθῇ ἐντὸς τοῦ μηνὸς τούτου καὶ ἡ θερμοκρασία ἢ μέση τῆς ἡμέρας ἀνέρχεται τοὺς 20 βαθμοὺς τὸ πολὺ δὲ εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου δεκαπενθημέρου τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου.

Ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς ὁμοῦ τῶν ἀνωτέρω μέτρων παρουσιάζεται ἐτησίως ἢ μὴ εὐχερῆς ἐνέργεια τοῦ ἐν λόγῳ ψεκασμοῦ κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην, λόγῳ τῆς ἀναπτύξεως τῶν ὑπὸ τοὺς ἐλαιῶνας σπαρέντων δημητριακῶν, τὰ ὁποῖα ἐν τῇ ἐν λόγῳ Ἐπαρχίᾳ πολὺ κακῶς καλλιεργοῦν ἐκ συνηθείας οἱ κάτοικοι καὶ τὴν ὁποῖαν συνήθειαν δυστυχῶς εἶναι δύσκολον νὰ μεταβάλλῃ τις λόγῳ τῶν μικρῶν ἐκτάσεων αἰτίνες ὑπάρχουν καὶ τῆς ἀνάγκης τοῦ κτηματίου.

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν συγκρότησιν τοῦ Συνεργείου αὕτη πρέπει νὰ ἔχῃ οὕτω.

Ἐκαστον Συνεργεῖον νὰ ἐφοδιάζῃται οὐχὶ μὲ πλείονας τῶν 4 ψεκαστήρων μὲ 8 ψεκαστὰς καὶ μὲ 4 ζῶα μεταφορᾶς ὑγροῦ, διὰ νὰ ἀποδίδουν ἐργασίαν, δεδομένου μάλιστα ὅτι ἡ ἐξεύρεσις τοῦ ὕδατος εἶναι δύσκολος τὰ δὲ μέρη σχετικῶς ἀνώμαλα.

Νὰ παρασκευάζῃται τὸ ὑγρὸν ἐκ 200 δραμ. πρασίνου καὶ 3 ὀκάδων ἀσβέστου εἰς 100 ὀκάδων νερό, ἢ δὲ ἄσβεστος νὰ εἶναι καλῆς ποιότητος.

Β'. Καταπολέμησις Δάκου.

Μετὰ τὴν ἀνωτέρω ἐκτεθεῖσαν ἐργασίαν ἐπελήφθημεν τῶν προετοιμασιῶν διὰ τὴν καταπολέμησιν τοῦ Δάκου.

Καὶ πρῶτον μέλημα ἦτο ἡ τακτοποίησις τοῦ ὄλικου τὸ ὁποῖον παρελήφθη παρὰ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Νομογεωπόνου Χανίων μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦσαν.

1) 80 ψεκαστήρες Exelsior τινὲς χρήζοντες ἐπισκευῆς.

2) 2) διαφόρων συστημάτων παλαιοί ημικατεστραμμένοι.

3) 36 δοχεία μεταφορᾶς ὑγροῦ.

4) 1 τόννος περιόλου ἄρσενικώδους Νατρίου.

*Επὶ τῇ βάσει τῶν ἀνωτέρω ὑπαρχόντων ὕλικῶν καὶ τῆς ἀναμενομένης παραγωγῆς τῶν 50 εἰσέτι ψεκαστήρων, θὰ κατορθοῦτο ὡς προῦπολογίσθη νὰ ἀνταποκριθῇ τὸ Ταμεῖον εἰς τὰς ὑποχρεώσεις του ἐπὶ τῶν περιφερειῶν αἵτινες εἶχον ἀνάγκην ψεκασμοῦ.

*Ἐχον ὑπ' ὄψει τὰ ἀνωτέρω τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς 14 Ἰουνίου ἀποφαίνεται διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 12 ἀποφάσεώς του ὑπὲρ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν Λακοκτόνων εἰς τὰς περιφερείας, αἵτινες θὰ εἶχον πλεόν τοῦ ἡμίσεως ἐσοδείαν, γεγονός τὸ ὁποῖον ἔπρεπε νὰ διαπιστοῦται πρὸ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων, δι' ἐπιτοπίου ἐξετάσεως τοῦ ἀρμοδίου Γεωπόνου.

*Επὶ τῇ βάσει τῶν μέχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης πληροφοριῶν μεταξὺ τῶν διαμερισμάτων εἰς ἃ θὰ ἐλάμβανε χώραν ὁ ψεκασμὸς ὡς προμνησθῆναι ἐν αὐτοῖς καλῆς ἐσοδείας ἦσαν 1) Ἡ Ἐπαρχία Σελίνου, 2) ὁ Δῆμος Ἰνναχωρίων Κισσάμου, 3) οἱ ὄρεινοὶ Δῆμοι τῆς Ἐπαρχίας Κυδωνίας καὶ οἱ Δῆμοι Κουρνοπατημάτων Ἀποκορώνου ὡς καὶ ἡ πεδιάς τῶν Χανίων.

Τὸ Συμβούλιον λαβὼν ὑπ' ὄψει τ' ἀνωτέρω διαρεῖ τὸν Νομὸν εἰς τοὺς κάτωθι τομεῖς :

1) Τὸν τομέα Σελίνου περιλαμβάνοντα καὶ τὸν Δῆμον Ἰνναχωρίων μὲ Προϊστάμενον τὸν Γεωπόνον κ. Ἀνδρέαν Ζερβόν.

2) Τὸν τομέα Κυδωνίας μὲ προϊστάμενον τὸν κ. Χατζηδάκην.

3) Τὸν τομέα Ἀποκορώνου καὶ

4) τὸν τομέα Κισσάμου μὲ προϊστάμενον ἐμὲ καὶ ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν λοιπῶν ἰδία τοῦ κ. Χατζηδάκη, λόγῳ τῆς ἀπασχολήσεώς μου καὶ ἐν τῷ Ταμεῖῳ φῶς Γραμματέως. Τὸν δὲ Ἐπιθεωρητὴν κ. Π. Τουφεξῆν ὡς Ἐπιθεωρητὴν ὄλων τῶν τομέων πλὴν ὁμοῦ λόγῳ τοῦ ὅτι ἐν Σελίνῳ καὶ εἰς τὸν Δῆμον Ἰνναχωρίων ἡ ἐργασία ἦτο εἰς μεγαλειτέραν κλίμακα καὶ δυσκολωτέρα ἐλλείψει συγκοινωνίας, ὁ κ. Τουφεξῆς ἀνέλαβε τὴν ὑποχρέωσιν νὰ διαθέτῃ τὸν περισσότερον χρόνον του ἐν τῷ τομεῖ τούτῳ ὡς μὴ ἐπαρκούντος τοῦ κ. Ζερβοῦ.

Κανονισθεῖσης οὕτω τῆς ταξινομήσεως τῆς ἐργασίας ἐλήφθη συγχρόνως ἡ ἀπόφασις τῆς ἀποστολῆς τῶν ἀναγκαιούτων ὕλικῶν τὸ Σέλινον δι' ἐνὸς ἰστιοπόρου, ἧτις καὶ ἐπραγματοποιήθη, ἀποσταλέντων τῶν παραληφθέντων παρὰ τῆς ὑπηρεσίας Νομογεωπόνου ὕλικῶν, ὡς 87 βαρελίων ξυλίνων μελάσσης 30 ψεκαστήρων καὶ 10 δοχείων ἄρσενικώδους Νατρίου, θεωρηθέντων ἀρκετῶν διὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ἀναγκαιούτων συνεργείων, ἰδία μάλιστα τῶν ψεκαστήρων, ἐπειδὴ αἱ πληροφορίες ἃς εἶχομεν συλλέξει μᾶς ἀνεβίβαζον τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐλαιοδένδρων τῆς ἐπαρχίας ταύτης εἰς 300.000 χιλ. μόνον.

*Ἐπίσης ἀπεφασίσθη ἐν τῇ ὡς ἄνω συνεδρίᾳ ὅπως τὰ ἡμερομίσθια κανονισθῶν οὕτω :

Διὰ μὲν τοὺς ἀρχιεργάτας	50—60 δραχμᾶς
Πρασκεναστάς	40—50 »
Ψεκαστᾶς	35—40 »
καὶ Μεταφορεῖς	65—75 »

Μετὰ τὰς ληφθείσας ὡς ἄνω ἀπὸ γενικῆς ἀπόψεως ἀποφάσεις ἐπὶ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν Λακοκτόνων τὸ Συμβούλιον ἐξουσιοδότησε τὸν κ. Πρόεδρον ὅπως ἐξεύρη καὶ καθορίσῃ τὸν πλεόν οικονομικώτερον καὶ λυσιτελέστερον τρόπον διὰ τὴν μεταφορὰν τῶν ἐν ἐκάστῳ Συνεργεῖῳ ἀναγκαιούτων ὕλικῶν ἰδία μελάσσης.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἐζητήσαμεν ἐγγράφους προσφορᾶς παρὰ τῶν ἐχόντων μεταφορικὰ μέσα ἐν Χανίοις κατὰ χιλιόμετρον, γενομένης δεκτικῆς τῆς προσφορᾶς τοῦ κ. Τρικουράκη συμφώνως τῷ ὑπ' ἀριθ. 234 ἐγγράφῳ μας.

*Ἐπὶ τοῦ σημείου τούτου θεωρῶ σκόπιμον νὰ τονίσω ὅτι συνηντήθησαν πολλαὶ

Δυσκολία ἐφοδιασμοῦ τῶν ἀπομεμακρυσμένων συνεργείων, ὡς τοῦ Δήμου Ἰνναχωρίων καὶ Λουσακιῶν, εἰς τοὺς ὁποίους ἢ μεταφορὰ διὰ τῶν κάρρων ἦτο ἀσύφορος καὶ πλημμελής, οὕτω δὲ ἠναγκαζόμεθα νὰ προστρέχωμεν εἰς διαφόρους ἐταιρίας αὐτοκινήτων, αἵτινες ἀντιλαμβανόμεναι τὴν ἀνάγκην μας προσεπάθουν νὰ μᾶς ἐκμεταλλευθοῦν ἀσπρότως.

Παρ' ὅλας ὅμως τὰς παρεμβληθείσας δυσχερείας οὐδεμία ἐπῆλθε καθυστέρησις τῆς ἐργασίας τῶν συνεργείων ἐκ τῆς ἐλλείψεως ὑλικῶν, οὔτε καὶ ἠδυνήθησαν νὰ μᾶς ἐκμεταλλευθοῦν οἱ ὡς εἴρηται ἐταιρίαί.

*Ἐκανόνισθη δὲ ἡ πληρωμὴ τοῦ ὡς ἄνω μέσου (αὐτοκινήτου) 15 ἑξαδραχμῶν τὸ χιλιόμετρον πλὴν τοῦ Ἀποκορώνου τὸ ὁποῖον ἐξεύρωμεν μὲ 8 δραχμῶν μόνον.

Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐργασίας ἐξεδόθη ἡ ὑπ' ἀριθ. 125 τῆς 12ης Ἰουνίου ἐγκύκλιος τοῦ Ταμείου πρὸς τοὺς Προϊσταμένους τομέων καὶ ἀρχιεργάτας ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐπίθεντο ὁ τρόπος παρασκευῆς τοῦ Δακοκτόνου ὑγροῦ καὶ ψεκασμοῦ, ὁ κίνδυνος πρὸς ἀποφυγὴν δηλητηριάσεων ἀνθρώπων καὶ ζώων, ἢ εὐθύνη τῶν ἐντεταλμένων διὰ τὰ παραλαμβανόμενα ὑλικά, ἢ συμπλήρωσις τῶν δοθέντων ἡμερολογίων ἐβδομαδιαίας κινήσεως διὰ τῆς ἀναγραφῆς τοῦ ἐργαζομένου προσωπικοῦ καὶ καταναλώσεως ὑλικῶν ἡμερησίως, ὁ ψεκαζόμενος ἀριθμὸς δένδρων καὶ ἐν γένει κάθε ἀπαραίτητος αὐτοῖς πληροφορία διὰ τὴν μεθοδικὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἐργασίας.

Μετὰ τὴν ἀνακοίνωσιν τῶν ἀναφερθέντων ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, δίδεται ἡ ἐντολὴ τῆς ἀναχωρήσεως τῶν προϊσταμένων εἰς τοὺς καθορισθέντας τομεῖς ὅπως ἐπιληφθῶσιν τῆς συστάσεως τῶν ἀναγκαζομένων συνεργείων.

Συνεστήθησαν δὲ τὰ κάτωθι Συνεργεῖα ἐν ἐκάστῳ τομεῖ.

α'. Παρὰ Ἀνδρέου Πολέντα :

1) Ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ Κυδωνίας τὸ Συνεργεῖον α') Γαλατᾶ, β') Μουρνιῶν, γ') Βαρουπέτρου, δ') Γερανίου.

β'. Παρὰ τὸν Τομέα Ἀποκορώνου :

Τὰ Συνεργεῖα α') Κουρνᾶ. Τὰ ἡμισυνεργεῖα β') Ἀλικάμπου, γ') Βαφέ, δ') Ἐμπροσνέρου, καὶ ε') Καψωδάσου ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ Σφακίων.

γ) Ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ Κισσάμου :

α) Τὸ Συνεργεῖον Παλαιῶν Ρουμάτων, β) Βουκολιῶν.

Παρὰ τοῦ κ. Ζερβοῦ καὶ Ἐπιθεωρητοῦ κ. Τουφεξῆ :

Εἰς τὸν τομέα Σελίνου.

α) Τὸ Συνεργεῖον Παλαιοχώρας, β) Βουτᾶ, γ) Κακοδικίου, δ) Κανδάνου, ε) Μονῆς, στ) Καμpanοῦ καὶ εἰς τὸν Δῆμον Ἰνναχωρίων Κάμπου, Κούνενε, Ἐλους.

Εἰς τὸν τομέα Κισσάμου :

Τὸ Συνεργεῖον Λουσακιῶν

Παρὰ τοῦ κ. Χατζηδάκη :

1) Εἰς τὸν τομέα Κυδωνίας.

α) Τὸ Συνεργεῖον Λάκκων, β) Ὀρθονίου καὶ γ) Πρασέ.

Συνεστήθησαν λοιπὸν ἐν ὄλῳ :

Ἐν Σελίνῳ	Συνεργεῖα	6
» Κισσάμῳ	»	6
Ἐν Κυδωνίᾳ	»	7
» Ἀποκορώνῳ	»	4
» Σφακίοις	»	1

Ἐκ τούτων τὰ τρία τοῦ Ἀποκορώνου Βαφέ, Ἐμπροσνέρου, Ἀλικάμπου καὶ τὸ τοῦ Καψωδάσου ἦσαν ἡμισυνεργεῖα ἐργασθέντα μόνον μὲ δύο ψεκαστήρας

Ἡ ἴδρσις τῶν ἀνωτέρω ἐγένετο οὕτω καὶ ἰδίᾳ τῶν τοῦ Ἀποκορώνου καθ' ὅτι τὰ τρία αὐτὰ χωρία τὰ ὁποῖα εἶχομεν ὑπ' ὄψει νὰ ἀποτελέσουν ἕνα συνεργεῖον δὲν ἐδέχθησαν συνεργασίαν καὶ ἠναγκάσθη νὰ διανεῖμω τοὺς ψεκαστήρας τοῦ ἑνὸς εἰς ὅλα

αὐτὰ μὲ μόνον δύο ψεκαστὰς, ἓνα ἀρχιεργάτην ὅστις θὰ εἶχε καὶ ἓνα βοηθὸν καὶ ἄνευ παρασκευαστοῦ καὶ τοῦτο διὰ νὰ καταλήξωμεν εἰς τὴν αὐτὴν δαπάνην τοῦ πλήρους Συνεργείου.

Α'. Πρώτη διαβροχή

Ἐκ προηγουμένων ἐτῶν εἶχον σχηματίσει τὴν γνώμην ὅτι οἱ εὐνοϊκοὶ κλιματολογικοὶ ὄροι τῆς Νήσου Κρήτης, ἐπιβάλλουν τὴν ἔναρξιν τῆς πρώτης διαβροχῆς ὅσον τὸ δυνατόν ἔνωρις ἢτοι ἐντὸς τοῦ πρώτου δεκαπενθημέρου τοῦ μηνὸς Ἰουνίου. Εὐτυχῶς παρ' ὅλας τὰς προαναφερθείσας δυσχερείας τοῦ Ταμείου, αἱ ὁποῖαι δικαιολογούνται πλήρως, δὲν ἀπεμακρύνθημεν πολὺ τῆς ἐνάργεως τοῦ ψεκασμοῦ ἀπὸ τῆς ὡς ἄνω ἀναφερομένης προθεσμίας καὶ ἔχομεν κατὰ σειρὰν τὴν ἔναρξιν καὶ λήξιν ἐκάστου Συνεργείου ἣτις ἔχει οὕτω :

α'. Ψεκασμοῦ

1) Παλαιοχώρας	ἔναρξις τὴν 22 Ἰουνίου	λήξις τὴν 18 Ἰουνίου	ἡμέραι ἐργασίας	24
2) Παλ. Ρουμάτων	» » 25	» » 31 Ἰουλίου	» »	25
3) Βουτᾶ	» » 26	» » 4 Αὐγούστου	» »	29
4) Κακοδικείου	» » 28	» » 2) »	» »	45

τὸ ἐν λόγῳ Συνεργεῖον παρέλαβε μεγάλην ἔκτασιν ἐξ οὗ καὶ ἡ παράτασις τῆς ἐργασίας.

5) Κανδάνου	ἔναρξις τὴν 6 Ἰουλίου	λήξις 20 Αὐγούστου	ἡμέρας ἐργασίας	[38
6) Μουρνιῶν	» » 6	» » 1	» »	23
7) Γαλατᾶ	» » 6	» » 1	» »	24
8) Βαρουπέτρου	» » 7	» » 4	» »	25
9) Λάκκων	» » 10	» » 26	» »	40
10) Ἐλούς	» » 10	» » 8	» »	24
11) Γεραλίου	» » 13	» » 1	» »	18
12) Χαλέπας	» » 13	» » 4 Σεπτεμβρίου	» »	28
13) Κούνενι	» » 13	» » 8 Αὐγούστου	» »	24
14) Μονῆς	» » 13	» » 22	» »	31
15) Ὁρθουρίου	» » 14	» » 12	» »	23
16) Κουρνᾶ	» » 13	» » 31	» »	25
17) Ἐμπροσθένου	» » 14	» » 14	» »	28
18) Βαφῆ	» » 14	» » 12	» »	25
19) Ἀλικάμπου	» » 14	» » 5	» »	19
20) Καψοδάσου	» » 19	» » 13	» »	13
21) Κάμπων	» » 21	» » 9	» »	19
22) Λουσαζιῶν	» » 24	» » 18 Σεπτεμβρίου	» »	45
23) Πρασσῆ	» » 7	» » 12	» »	23
24) Βουκολιῶν	» » 7	» » 7	» »	24
25) Καμπανοῦ	» » 10	» » 16	» »	28

β'. Ψεκασμοῦ

1) Παλαιοχώρας ἔναρξις 27 Ἰουλίου λήξις 24 Σεπτεμβρίου ἡμέραι ἐργασίας 42
κατὰ τὸν δευτέρου ψεκασμὸν προσετέθη εἰς τὸ ἐν λόγῳ Συνεργεῖον τὸ τριῆμα Σαρακίνας ἀνήκον εἰς τὸ Συνεργεῖον Κακοδικίου.

2) Βουτᾶ	ἔναρξις Αὐγούστου 5	λήξις Σεπτεμβρίου 19	ἡμέραι ἐργασίας	31
3) Μουρνιῶν	» » 10	» » 2	» »	2)
4) Βαρουπέτρου	» » 10	» Αὐγούστου 29	» »	17
5) Κάμπων	» » 10	» Σεπτεμβρίου 9	» »	22

6) Γαλατᾶ	>	>	12	>	>	1	>	>	17
7) Κούνενι	>	>	16	»	>	14	>	>	27
8) Ἐλους	>	>	17	>	>	19	»	>	25
9) Κουρνᾶ	»	>	19	»	»	5	>	>	13
10) Γερανίου	>	»	18	>	>	2	»	»	13
11) Κανδάνου	>	»	21	>	>	19	>	»	29
12) Κακοδικίου	>	>	21	>	»	19	>	»	29
13) Μονῆς	>	>	23	>	>	20	>	>	28
14) Ὀρθουνίου	>	»	24	>	>	9	>	>	15
15) Λάκκων	>	>	27	>	»	11	»	>	14
16) Παλ. Ρουμάτων Σεπτεμβρίου 1	»	>		>		12	»	»	10

Ἡ παρατηρουμένη διαφορὰ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῶν Συνεργειῶν ὠφελεται εἰς τὴν μὴ δυνατὴν ταυτόχρονον σύστασιν αὐτῶν, ἐλλείψει ἀρκετοῦ προσωπικοῦ καὶ ἀπαραιτήτων ὑλικῶν.

Ὅσον ἀφορᾷ τὸν χρόνον τῆς διενεργείας ἐκάστης διαβροχῆς αὕτη ἔχει ὡς ἀφορμὴν τὴν μεγάλην ἔκτασιν τὴν ὁποίαν εἶχε νὰ διανύσῃ τὸ Συνεργεῖον, μὴ οὔσης δυνατῆς ἀρχικῶς τοῦ καθορισμοῦ τῆς, ἐλλείψει σχετικῶν ἐν προκειμένῳ στοιχείων εἰς τὸ Ταμεῖον, γεγονὸς τὸ ὁποῖον ἐπιβάλλει τὴν συνολικὴν μελέτην τοῦ Νομοῦ καὶ καθορισμὸν τῆς ἀκτίνος τῆς δράσεως ἐκάστου Συνεργείου, ἡ ὁποία δέον νὰ ἀπασχολεῖ αὐτὸ οὐχὶ περισσότερο τῶν 25 ἡμερῶν ἐν ἐκάστῃ διαβροχῇ.

Ποῖα τὰ ἀποτελέσματα τῆς πρώτης Διαβροχῆς

Χάρις εἰς τὴν ἐγκαιρον καὶ μεθοδικὴν ἐφαρμογὴν τῶν Λακοκτόνων, διὰ τῶν ὁποίων δύναται νὰ καυχᾶται τὸ Ταμεῖον ἰδίᾳ κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς δράσεώς του, ἐξέλιπε ὁ μεγαλείτερος κίνδυνος διὰ τὴν ἐλαιοπαραγωγὴν.

Ἡ πρώτη αὕτη διαβροχὴ ἐπέφερε τεχνικὰ καὶ οἰκονομικὰ ἀποτελέσματα ἀνώτερα τῶν προσδοκιῶν μας. Παρὰ ταῦτα ὅμως ἴσως ὑπάρχουν κτηματῖαι οὔτινες κινούμενοι εἴτε ἐξ ὑπερβολικοῦ φόβου ἢ δι' ἄλλους λόγους ἀγνώστους, μὴ μετριοφροῦν ὅλως ἀδικαιολογήτως. Ἴσως νὰ εἶχον ἀξιώσιν ἐπὶ τῶν ἅπαξ ψεκασθέντων ἐλαιοδένδρων νὰ μὴ ὑπάρχει οὐδεμία δακτύλιος ἐλαία, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον συνετελέσθη κατὰ μέγα μέρος εἰς ὅσα τῶν Συνεργειῶν ἡ ἐργασία ἤρχισε ἐνωρὶς κανονικῶς, καὶ ἐγένετο μὲ δύο διαβροχάς.

Εἶναι ἐπίσης ἀπαραίτητον νὰ τονισθῇ ὅτι ὁ ἐφετεινὸς ψεκασμὸς εἶναι πολὺ πληρέστερος τοῦ περισυνοῦ τοῦ ἐφαρμοσθέντος παρὰ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, διεξήχθη δὲ σχετικῶς πολὺ οἰκονομικότερος ἐπὶ ἴσου ἀριθμοῦ δένδρων καὶ τοὶ τᾶς ἐφετεινὰ ἡμερομίσθια ἦσαν πολὺ ἀκριβώτερα τῶν περισυνῶν.

Β'. Διαβροχὴ

Μετὰ τὴν λήξιν τῆς πρώτης διαβροχῆς ἠτις συνέπεσεν εἰς τὰ πλεῖστα τῶν Συνεργειῶν, παρατηρήσαντες ἀραιῶς συναντωμένας προσβολὰς Λάκου, ἐθεωρήσαμεν σκόπιμον τὴν ἐναρξιν τῆς δευτέρας Διαβροχῆς οὐχὶ πλήρους ὡς τῆς πρώτης, ἀλλὰ μερικῆς ἀνὰ 3 δένδρα ἕνα, ἰδίᾳ εἰς τοὺς συνεχεῖς ἐλαιῶνας, πλήρους δὲ διὰ τὰ ἐπικίνδυνα μέρη αὐτῶν ὡς τὰς ρεμαθιάς, τὰ ἐπίσκια καὶ δροσερὰ καὶ τὰ γειτνιαζόντα πρὸς τὴν θάλασσαν, ἅτινα ἀποτελοῦν τὴν ἐστίαν τοῦ Λάκου.

Τοιουτοτρόπως ἐπερατώθη ἡ δευτέρα διαβροχὴ συντομώτερον εἰς χρόνον κατὰ τὸ 1) 3 τῆς πρώτης εἰς πλεῖστα Συνεργεῖα.

Εἶναι περιττὸν νὰ τονίσω ὅτι διὰ τοῦ ὡς ἄνω τρόπου ἐπῆλθεν αἰσθητὴ οἰκονομία ἐν τῷ Ταμείῳ.

Ματὰ τὸ πέρας τῶν δύο ὤ; ἄνω ψεκασμῶν περιῆλθον καὶ πάλιν τὰς ψεκασθείσας περιφερείας χωρὶς ν' ἀνεύρω νέαν προσβολὴν Δάκου, οὔτε ἔντομον Δάκου εἰς βαθμὸν τοιοῦτον ἐπιβάλλοντα τὸν τρίτον ψεκασμὸν. Ὁρισμένα μόνον διαμερίσματα, πολὺ ἐλάττωιστα, παρουσίασαν πτώσιν ἐλαιοκάρπου ὠφειλομένην εἰς παλαιὰν προσβολὴν καὶ ἰδίαια μέρη ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ὤ; προανέφερον ἀποτελοῦν τὰς ἐστίαις τοῦ Δάκου ἐν ἐκάστη περιφερείᾳ, τὰ ὁποῖα ἔπρεπε ἐν τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεργείου κατὰ τὴν πρῶτην διαβροχὴν νὰ ἀποτελοῦν τὴν ἐκκίνησιν καὶ ὄχι τὸ τέρμα τοῦ ψεκασμοῦ.

Εὐτυχῶς ὅμως αἱ ὤ; ἄνω περιφέρειαι ἦσαν πολὺ μικραὶ καὶ αἱ ὁποῖαι ἐλήφθησαν ὑπὸ σημείωσιν διὰ τὸ μέλλον.

Αἱ ὤ; ἄνω παρατηρήσεις μου ἐπεξετάθησαν ἔφ' ὅλων τῶν Συνεργείων καὶ εἰς τὰ τοῦ Σελίνου, δεδομένου μάλιστα ὅτι ἐκεῖ καὶ ἡ ἐργασία παρενεῖνετο ἐπὶ πολὺ καὶ διαμαρτυρία καθυστερήσεως τοῦ ψεκασμοῦ ὠρισμένων περιφερειῶν ἔφθανον εἰς τὸ γράφειον μας.

Πλὴν ὅμως διεπιστώθη ἐκ τῆς ἐπιτοπίου μεταβάσεώς μου ὅτι τὰ συσταθέντα ὁ συνεργεῖα ἐν τῇ ἐν λόγῳ Ἐπαρχίᾳ δὲν ἦταν οὐδόλως ἀρκετὰ διὰ τὸν ἔγκαιρον ψεκασμὸν ὅλων τῶν ἐλαιοφόρων περιφερειῶν, ἐξ οὗ καὶ ἡ καθυστέρησις καὶ παράτασις τῆς ἐργασίας ἐν ἐκάστῳ συνεργεῖῳ.

Δράσις ἐκάστου Συνεργείου

Ἐξετάζοντες τὴν δράσιν ἐνὸς ἐκάστου συνεργείου εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ὁποίας συνέβαλον καὶ οἱ ἠνδραγαθὸν κτηματῖαι ἔχομεν :

1) Τὸ συνεργεῖον Πηλκιῶν Ρουμάτων τὸ ὁποῖον ἠργάσθη κανονικώτατα σύμφωνα μετὰ τὰς ὑποδείξεις μας ἀποδόσαν καὶ ἐργασίαν καὶ ἀποτελέσματα ἀριστα, καὶ τοῦτο χάρις εἰς τὴν ἐργατικότητα τοῦ παρ' ὅλων τῶν κτηματιῶν ὑποδειχθέντος ἀρχιεργάτου κ. Ν. Παπαδεράκη, καὶ τὸν ἐπαινετὸν ζῆλον αὐτῶν τούτων τῶν κατοίκων.

Τὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον τῶν ἄνω κατοίκων καταφαίνεται καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ὅλαι αἱ μεταφοραὶ μελάσσης καὶ ὕλικῶν ἐγένοντο δωρεὰν παρ' αὐτῶν.

Τὰ συνεργεῖα Γαλατᾶ, Μουρνιῶν, Βαρυπέτρου καὶ Γερανίου ἠργάσθησαν κανονικώτατα σύμφωνα μετὰ τὰς ὁδηγίας μας, πλὴν τοῦ Συνεργείου Βαρυπέτρου, τὸ ὁποῖον μετὰ τὸν ἀρχικῶς προσληφθέντα ἀρχιεργάτην Γεώργιον Μπούλακαν ἐπαρουσίασε ἀταξίας καὶ ἀνωμαλίας τινὰς αἰτινες, μόλις ὑπέπεσαν εἰς τὴν ἀντίληψίν μας, προέβημεν εἰς τὴν ἀντικατάστασίν του διὰ τοῦ κ. Κουκῆ, ὅστις ἐφάνη ἀνώτερος τῶν προσδοκῶν μας.

Ἀπίσης τὰ συνεργεῖα Ἀποκορώνου καὶ ἰδίαια τὸ τοῦ Κουρνᾶ ὑπὸ τὸν Ἀρχιεργάτην κ. Ἰωσήφ Παπαδάκη ἀπέδωσαν καλὰ ἀποτελέσματα, συγκρατήσαν τὸ ἐργατικὸν προσωπικὸν παρ' ὅλας τὰς διασπειρομένας εἰδήσεις ἐκ τῶν πλησίον συνεργείων τοῦ Ταμείου Ρεθύμνης, ὅτι ἐκεῖ ἐργάζονται ὀλιγοτέρας ὥρας καὶ ἀμοίβονται περισσότερον.

Τὰ λοιπὰ συνεργεῖα Ἀποκορώνου ἢ μᾶλλον ἡμισυνεργεῖα Ἀλικάμπου, Ἐμπροσνέρου καὶ Βαφῆ καὶ τὸ τοῦ Καψωδάσου, ἀπέδωσαν καὶ αὐτὰ καλὴν ἐργασίαν πλὴν ὅμως ἐθεωρήσαμεν περιττὸν νὰ ἐνεργήσωμεν δι' αὐτῶν δευτέρου ψεκασμὸν, ἀφ' ἐνὸς λόγῳ τῆς μικροτέρας ἐσοδείας καὶ ἀφ' ἑτέρου ὅτι καὶ σπουδαιότερον λόγῳ τῆς μὴ παρισταμένης ἀνάγκης δευτέρου ψεκασμοῦ, ἐπειδὴ ἡ γεωγραφικὴ θέσις τῶν ὤ; ἄνω χωρίων εἶνε τοιαύτη ὥστε ὁ πρῶτος πλήρης ψεκασμὸς ἐξηφοῖσε κατὰ 80 0/0 τὴν ἐλαιοσοδεῖαν.

Ἐχομεν ἐπίσης τὸ συνεργεῖον Βουκολιῶν, συσταθὲν μετὰ τὴν λήξιν τοῦ πρώτου ψεκασμοῦ ἐπὶ τῶν λοιπῶν καὶ τοῦτο λόγῳ τῶν τότε διαμαρτυριῶν πολλῶν χωρίων ἐχόντων πράγματι ἐσοδεῖαν καλὴν, καὶ τὸ ὁποῖον ἐξηφοῖσε κατὰ 50 0/0 τὴν ἐλαιοσοδεῖαν, ὁ δὲ κότμος ἔμεινε πολὺ ἱκανοποιημένος ἐκ τοῦ προκύψαντος ἀποτελέσματος.

Τὰ ὑπολειπόμενα συνεργεῖα Κισσάμου καὶ τῶν Λουσακιῶν ἠργάσθησαν ὀλίγον ἀτάκτως πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ὠφείλεται εἰς τὴν μὴ δυνατὴν διάθεσιν ἀρκετῶν ψεκαστή-

ρων, καθ' ὅσον οἱ ἀποσταλέντες τοιοῦτοι προερχόμενοι ἐξ ἐπισκευῆς τῶν 20 ἡμικατεστραμμένων, δὲν ἠδυνήθησαν νὰ λειτουργήσουν ἐπὶ πολὺ καὶ κατὰ δεύτερον λόγον, εἰς τὴν πρόσληψιν ἐν τῷ Συνεργεῖῳ προσώπων, ἅτινα ἐξέλαβον τὴν ἐργασίαν μᾶλλον ρουσφετολογικὴν, καὶ τῶν ὁποίων ἡ ἐκλογή ἀδικεῖ αὐτοὺς τοὺς κατοίκους οἵτινες ὑπέδειξαν τὰ πρόσωπα ταῦτα ὡς κατάλληλα εἰς τὸν συστήσαντα τὰ συνεργεῖα ταῦτα κ. Π. Τουφεξῆν.

Ὡς δὲ ἀντελήφθη καὶ μοι ἐξέθεσε κατὰ τὴν ἐκεῖ μετάβασίν μου ὁ ἀρχιεργάτης κ. Σγουρομάλης διὰ τὸν ὁποῖον ἀπεκόμισα ἀρίστας ἐντυπώσεις, δὲν ἠδύνατο νὰ μεταβάλῃ τὰ πράγματα διὰ λόγους ἀνεξαρκήτους τῆς θελήσεώς του, προσπαθήσας ὅσον τὸ δυνατὸν νὰ ἀποδόσῃ ἐργασίαν ὡς εἶχε τὸ Συνεργεῖον καὶ τὸ ὁποῖον σχετικῶς ἀπέδωσε τοιαύτην.

Τὸ συνεργεῖον Κάμπου ὡς ἰδίῳις ὄμμασιν ἀντελήφθη, ἠργάσθη κανονικώτατα χάρις εἰς τὸν ἀρχιεργάτην κ. Π. Χατζάκην, μόνον δὲ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ἄμυγδαλοκεφάλου παρουσιάσθη προσβολὴ τῆς Δάκου, ὠφειλομένη εἰς τὸ ὅτι τὸ ἐν λόγῳ χωρίον ἀπετέλεσε τὸ τέμα τῆς ἐργασίας τοῦ συνεργεῖου, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ ἀποτελέσῃ τὴν ἀπ' ἀπαρχῆν τῆς ἐργασίας μας ὡς πλησιάζον πρὸς τὴν θάλασσαν.

Ἐπίσης τὸ συνεργεῖον Κούνετι παρουσίασε καλὰ ἀποτελέσματα ἐργασίας, καίτοι ἀνεφύησαν ζητήματα μικροφιλοτιμίας διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ προσωπικοῦ, τὰ ὁποῖα εὐτυχῶς ἔληξαν συντόμως.

Τὸ συνεργεῖον Ἐλous ἀπέδωσε καὶ αὐτὸ καλὰ ἀποτελέσματα χάρις εἰς τὸν ἀρχιεργάτην κ. Ἰω. Φωτιάκην.

Ἐξετάζοντες ἤδη τὰ Συνεργεῖα Σελίνου παρατηρήσαμεν ὅτι τὸ τοῦ Βουτᾶ, Παλαιοχώρας, Κανδάνου καὶ Κακοδικίου ἠργάσθησαν σχετικῶς καλὰ, πλην ὅμως παρατηρήθη ὅτι ἐφ' ὅλων τῶν ἀναφερθέντων Συνεργεῖων ἡ ἀπόδοσις τῆς ἐργασίας εἰς ἀριθμὸν ψεκασθέντων δένδρων δὲν εἶνε ἱκανοποιητικὴ. Τὸ τοιοῦτον δικαιολογεῖται ἐν μέρει ὅταν λάβωμεν ὑπ' ὄψει τὸ ἀνώμαλον τῆς φύσεως τοῦ ἐδάφους εἰς τὰς ἄνω περιφερείας τὸ ὁποῖον δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἀπόδοσιν ἐργασίας ὅσον εἰς ὀμαλὰ μέρη.

Τὰ ὡς ἄνω συνεργεῖα εἶχον ἐπίσης πολὺ μεγάλην ἔκτασιν, ἡ ὁποία ἐπέβαλε 2 εἰσέτι συνεργεῖα διὰ νὰ καταστῇ δυνατὸς ὁ ἔγκαιρος ψεκασμὸς αὐτῆς, διὰ τὸν λόγον δὲ τοῦτον ἠκούσθησαν παράπονα ἐκ μέρους διαφόρων χωρίων, ὅτι τὰ συνεργεῖα καθυστεροῦν τὸν ψεκασμὸν, ἐνῶ πράγματι τοῦτο ὀφείλετο ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν μεγάλην περιφέρειαν τὴν ὁποίαν εἶχεν ἕκαστον ἐξ αὐτῶν.

Καὶ τελευτῶντες τὴν δράσιν τῶν συνεργεῖων καταλήγωμεν εἰς τὰ δύο συνεργεῖα τοῦ Δήμου Καμπανοῦ. Καὶ τὸ μὲν τῆς Μονῆς ἀπέδωκε σχετικῶς καλὰ ἀποτελέσματα τὸ τοῦ Καμπανοῦ ὅμως ἐλάχιστα.

Τὰ αἷτια τὰ προκαλέσαντα τὰ ἀνωτέρω ὀφείλονται εἰς τοὺς κάτωθι λόγους. Εἰς τὸ ὅτι ἠγέροθησαν ἐν τῇ περιφερείᾳ ταύτῃ μικροφιλοτιμίαι, αἵτινες προεκλήθησαν ἐκ μέρους τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς ἐκ κακῆς ἐριμῆνίας τῆς πρὸς αὐτὴν ἐγκυκλίου τοῦ Ταμείου, ἀποτέλεσμα τῶν ὁποίων ὑπῆρξεν ἡ ἐπὶ δεκαήμερον διακοπὴ τῆς ἐργασίας τοῦ συνεργεῖου Μονῆς, τὸ ὁποῖον εἶχε διαταχθῆ νὰ ἐξακολουθήσῃ ψεκάζον καὶ τὰ ὑπόλοιπα χωρία Καμπανοῦ, Πρινέ, Ἐπανοχώρι κτλ.

Κατόπιν μάλιστα ἐντόνων διαμαρτυριῶν τῶν ἄνω κατοίκων τὸ Ταμεῖον προσέβη εἰς τὴν τοῦ σύττασιν συνεργεῖου Καμπανοῦ, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ τοῦτο δὲν κατώρθωσεν ἀ δράσιν καὶ νὰ ἐργασθῇ ἐγκαίρως διὰ τὸν πρῶτον ψεκασμὸν καὶ τοῦτο διότι ἐν ἐκάστῳ χωρίῳ οἱ κάτοικοι ἠξίουσαν τὴν ὀλοκληρωτικὴν ἀλλαγὴν τοῦ προσωπικοῦ καὶ τοιουτοτρόπως διὰ τῆς παραλαβῆς καὶ παραδόσεως τῶν ὄλων ἀπὸ χωρίου εἰς χωρίον κατηναλώθη ὁ μεγαλείτερος χρόνος, οὗτω δὲ ἡ ἐκτελουμένη ἐργασία ἦτο πλημμελὴς καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ψεκασμοῦ μηδαμνὰ.

Τὴν ἐν λόγῳ ἀταξίαν κατὰ τὴν ἐκεῖ ἐπίσκεψίν μας μετὰ τοῦ κ. Π. Τουφεξῆ ἠλέγξαμεν, ἀναπτύξαντες εἰς τοὺς παρισταμένους τὴν ζημίαν ἥτις τοῖς ἀναμένει ἐκ τῆς ἀνα-

μίξεως των εις τὸ ζήτημα αὐτό, πράγμα τὸ ὁποῖον συναισθάνονται ἤδη, διότι ὑπάρχει καταφανής ἢ διαφορὰ μεταξὺ τῶν ἐλαιῶνων τοῦ συνεργείου Μονῆς καὶ αὐτῶν, καὶ ὑπεσχέθησαν μάλιστα ὅτι ἐν τῷ μέλλοντι θὰ συμβάλουν εἰς τὰς ἐνεργείας τοῦ Ταμείου οὕτως ὥστε νὰ ἐνεργηθῇ ὁ ψεκασμὸς κανονικῶς.

Ὅσον ἀφορᾷ τὰ συνεργεῖα Λάκκων, Ὁρθουνίου καὶ Πρασσῆ ὁμιλεῖ περὶ αὐτῶν σχετικῆ ἔκθεσις τοῦ κ. Χατζηδάκη, καθόσον ταῦτα δὲν ἠδυνήθησαν νὰ ἐπισκεφθῶ αὐτοπροσώπως.

Καὶ οὕτω ἐν συντόμῳ διερχόμεθα καὶ τὴν δράσιν ἑνὸς ἐκάστου συνεργείου, πλὴν ὅμως θὰ ἦτο ἀπαραίτητον, πολλαὶ λεπτομέρειαι οὐσιώδεις ὅμως ἀπὸ τεχνικῆς ἀπόψεως νὰ ἐκτεθοῦν καὶ τὰς ὁποίας ἐθεώρησα σκόπιμον νὰ ἀναπτύξω ἐν ἰδιαιτέρῳ μου ἐκθέσει, ἵνα κατορθώσω ἐν τῷ μεταξὺ καὶ συγκεντρώσω μερικὰ ἄλλα στοιχεῖα ἀπαραίτητα, σχέσιν ἔχοντα μέ τὴν ἔναρξιν τοῦ ψεκασμοῦ ἐν ἐκείστῳ χωρίῳ ἢ Δήμῳ ἀναλόγως τῆς Γεωγραφικῆς τοῦ θέσεως, νὰ κανονίσω τὴν ἀκτίνα τῆς δράσεως ἐπ' αὐτῶν τοῦ συγκροτούμενου συνεργείου, τὸν ἀπαραίτητον ἀριθμὸν τῶν ψεκασμῶν, οἵτινες δεόν νὰ λάβουν χώραν καὶ εἰς ποίαν ἐποχὴν, ὡς καὶ ποῖα τῶν διαμερισμάτων θεωροῦνται ὡς ἐστὶν τοῦ Λάκου, διὰ νὰ ληφθοῦν ὑπ' ὄψει οὕτως ὥστε νὰ εἶναι πλήρης ἡ ἔκθεσις μου καὶ βοηθητικὴ διὰ τὸ μέλλον.

Ἐχων δὲ ὑπ' ὄψει σχεδὸν ὅλον τὸν Νομὸν Χανίων πλὴν ἐλαχίστων διαμερισμάτων, θέλω καταρτίσῃ σχετικὸν χάρτην ἐν τῷ ὁποίῳ θὰ σημειωθοῦν ὅλα τ' ἀνωτέρω.

Πάντα τὰ ἀνωτέρω θεωρῶ οὐσιώδη ἔχων ὑπ' ὄψει μου τὰς παρατηρουμένας πολ- λάκις προσβολὰς ἢ μὴ ἐπὶ μιᾶς περιφερείας, αἵτινες δίδουν δικαίωμα εἰς πολλοὺς τῶν κτηματιῶν νὰ ἀμφιβάλλουν διὰ τὰ δακοκτόνα μέτρα καὶ αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἀφορμὴν ἐκ τῆς βιολογίας τοῦ ἐντόμου ἢ ὁποῖα προτιμᾷ τὴν Α ἢ τὴν Β τοποθεσίαν.

Τὸ σημεῖον τοῦτο θέλωμεν ἀναπτύξῃ ἐν τῇ ὡς εἴρηται νέα ἐκθέσει, καθορίζοντες κατὰ τὸ δυνατόν τὰς ἐπικινδύνους καὶ μὴ τοποθεσίας τοῦ Νομοῦ καὶ οὕτω θὰ διαλυθῇ καὶ ἡ ἐλάχιστη τυχὸν ἑναπομένουσα ἀμφιβολία ἐπὶ τῆς ἐνεργοῦ καὶ σωτηρίου ἐπιδράσεως τῶν Δακοκτόνων μέτρων.

Τὰ ἐπιτευχθέντα κατὰ τὴν διενέργειαν τοῦ ψεκασμοῦ ἄριστα ἀποτελέσματα καταφαίνονται ἐκ τῶν ἕξ ὄλων τῶν μερῶν ἀποστελλομένων πρακτικῶν τῶν κτηματιῶν, ὁμολογούντων ἀνεπιφυλάκτως τὴν διάσωσιν τοῦ ἐλαιοκάρπου των χάρις εἰς τὸν λαβόντα χώραν ψεκασμόν.

Τὰ ἐν λόγῳ ἐπιτευχθέντα ἀποτελέσματα ἀποδεικνύουν πόσον δίκαιον ἔσχον οἱ ἱδρυταὶ τοῦ Ταμείου καὶ τὶ δύνανται νὰ πράξωσι οἱ αὐτοδιοικύμενοι κοινωφελεῖς οἰκονομικοὶ ὄργανισμοί.

Ὅποια ἐπίσης εὐγνωμοσύνη ὀφείλεται παρὰ τῶν ἐλαιοπαραγωγῶν καὶ εἰς τοὺς ἐφευρέτας τῆς μεθόδου τῆς καταπολεμήσεως τοῦ Δάκου καὶ τὸν διακεκριμένον ἐπιστήμονα κ. Κ. Ἰσαακίδην διευθυντὴν τῆς Φυτοπαθολογίας, ὅστις εἰσήγαγε ταύτην ἐν Ἑλλάδι.

Τὴν ἐπιτυχίαν τῶν Δακοκτόνων κατὰ τὸ τρέχον ἔτος τὸ Ταμεῖον τὴν ὀφείλει :

1) Εἰς τὴν πρέπουσαν ὀργάνωσιν τῆς ὑπηρεσίας τῶν Δακοκτόνων.

2) Εἰς τὴν ἔγκαιρον προμήθειαν ὑλικοῦ ἀρίστης ποιότητος.

3) Εἰς τὴν ἔναρξιν τῶν ψεκασμοῦ εἰς προσήκουσαν ἐποχὴν.

4) Εἰς τὴν ἐπιστημονικὴν ἱκανότητα, ἀκάματον παρακολούθησιν καὶ πατρικὸν ἐνδιαφέρον τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ κ. Π. Τουφεξῆ.

5) Εἰς τὴν ἐργατικότητα τῶν προϊσταμένων Γεωπόνων κ. κ. Ἰωάννου Χατζιδάκη καὶ Ἀνδρέου Ζερβοῦ.

6) Εἰς τὴν διαρκῆ συστηματικὴν καὶ μετὰ πραγματικῶν ἐνδιαφέροντος ἐπίβλεψιν τοῦ κ. Γ. Μαλινδρέτου προέδρου καὶ ὀλοκλήρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

7) Εἰς τὴν ἐργατικότητα πλείστων ἀρχιεργατῶν καὶ

8) εἰς τὸ ἐνδιαφέρον ἐνίων κτηματιῶν καὶ λοιπῶν κατοίκων.

Ἡ μερικὴ ἐλαιοσοδεῖα τοῦ Νομοῦ Χανίων ἐσώθη δὲν ἐξοντώθη βεβαίως καὶ ὁ

τελευταῖος Δάκος, πρῶγμα ἀδύνατον, ὡς εἶχον τὴν ἀξίωσιν ἴσως πολλοί, ἀλλὰ διεσώθη κατὰ 95 ο)ο καὶ πλέον ἢ ἐφετεινὴ παραγωγή, καὶ πολὺ ὀρθὴ ἡ γνώμη καὶ παρατήρησις τοῦ κ. Ἰσαακίδου ὅτι «τὰ δακοκτόνα δὲν ἀποβλέπουν νὰ λύσουν ἐντομολογικῶς τὸ ζήτημα ἀλλὰ οἰκονομικῶς» πρῶγμα τὸ ὁποῖον ἐπεδίωξε καὶ τὸ ἡμέτερον Ταμεῖον.

Διοικητικαὶ ἐνέργειαι ἐπὶ τῶν διαφόρων δαπανῶν

Μεταξὺ τῶν ἐρωτημάτων τοῦ ἐξετάζοντος τὴν δαπάνη των διαφόρων συνεργείων καὶ λοιπῶν ἐξόδων, θὰ εἶναι ἴσως διατὶ νὰ ὑπάρχη διαφορὰ δαπάνης μεταξὺ τῶν συνεργείων.

1) Ἐπὶ τῶν ἡμερομισθίων θὰ ἴδῃ τις ὅτι τὸ συνεργεῖον Γαλατᾶ ἔχει μεγαλύτερα ἡμερομισθία τῶν λοιπῶν, διότι παρ' ὅλας τὰς προσπάθειάς μας, τῆς ἐπιτοπίου μεταβάσεως τοῦ κ. Προέδρου καὶ τῆς ἐπὶ τριήμερον διακοπῆς τῆς ἐργασίας ἵνα κατορθωθῇ ἡ ἐξεύρεσις ἄλλων ἐργατῶν, ἐστάθη τοῦτο ἀδύνατον.

Τὰ ἀνωτέρα ἡμερομισθία ὡς ἀφορμὴ ἔχουν ἀποκλειστικῶς τοπικὰς συνθήκας.

Ἐν τούτοις ἔχω τὴν γνώμην, παραβάλλον τὰ ὑπὸ τοῦ Ταμεῖου πληρωνόμενα ἡμερομισθία καὶ τὰ τοιαῦτα κατὰ τόπους, ὅτι ἦσαν πάντως μικρότερα, ἢ δὲ ἐργασία οὐδόλως μικρότερα ἀπὸ ἀπόψεως κόπου καὶ φθορᾶς τῶν λοιπῶν χειρονακτικῶν τοιούτων.

Ὁ τρόπος τῆς πληρωμῆς τῶν ἐν λόγῳ ἡμερομισθίων ὡς πλείστοι τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου γνωρίζουν, ἐλάμβανε χώραν ἐντὸς τοῦ Καρφενείου παρόντων ὄλων τῶν ἐργατῶν, καὶ ἐπὶ τῇ βάσει καὶ τῆς βεβαίωσεως τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἢ ὁποία δυστυχῶς εἰς τὰ πλείστα μέρη οὐδὲν ἐπέδειξεν ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ τυπικῶς ἔθετε τὴν ὑπογραφὴν τῆς.

2) Μεταφορικὸ ὕλικον. Αὐταί, ὡς προανέφερον ἐγένοντο παρὰ τοῦ κ. Τρικουράκη ὡς εὐθυνότερον κατὰ χιλιόμετρον εἰς τὸν γενόμενον πρόχειρον διαγωνισμόν, ἢ πληρωμὴ τῶν ὁποίων ἐγένετο ἐπὶ τῆς παραγωγῆς τῆς ἐκ μέρους τοῦ γραφείου δοθείσης αὐτῷ ἐντολῆς διὰ τὰς διαφόρους ἀποστολάς καὶ μετὰ βεβαίωσιν τοῦ ἀρχιεργάτου ὅτι παραδόθη εἰς αὐτὸν τὸ ἀποστελλόμενον εἶδος.

3) Προμηθεῖαι καὶ ἐπισκευὴ ὕλικου. Αἱ ἐπισκευαὶ τῶν ψεκαστήρων ἐδόθησαν σχεδὸν εἰς ὅλους τοὺς σιδηρουργοὺς ἢ μᾶλλον φανοποιούς καὶ τοῦτο διότι αἱ ἐν λόγῳ ἐπισκευαὶ δὲν ἀπετέλουν ἀπτήν ἀπόδειξιν τῆς βλάβης, δυναμένην νὰ ἐκτιμηθῇ ἀπὸ ἀπόψεως ἀξίας ἐργασίας, δεδομένου μάλιστα ὅτι πολλοὶ ψεκαστήρες ἐπιστρέφοντο ἀπὸ τὰ διάφορα συνεργεῖα πρὸς ἐπισκευὴν χωρὶς νὰ ἔχουν σοβαρὰν βλάβην. Λαβὼν τοῦτο ὑπ' ὄψει τὸ Ταμεῖον κατὰ τὴν πληρωμὴν τῶν μεταφορικῶν περιέκοψε 10 ο)ο ἀπὸ ὅλους τοὺς ὑποβαλλόντας λογαριασμόν τῆς ἐν λόγῳ δαπάνης.

Ἐπὶ τοῦ σημείου τούτου καὶ ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν οἱ χρησιμοποιηθέντες 80 παλαιοὶ ψεκαστήρες Exelsior χρῆζον ἐπισκευῆς, συνιστῶ ὅπως κληθῇ ὁ ἐν Σκάφῃ Σελίνου εὐρισκόμενος σιδηρουργὸς κ. Πεντάρης, νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἐπισκευὴν τῶν ἐν λόγῳ ψεκαστήρων, ὅστις ὡς ἀπεδείχθη εἶναι ὁ καταλληλότερος ὄλων τῶν ἐν Χανίοις συναδέλφων του.

Διὰ δὲ τὰς προμηθεῖας ὕλικῶν ὡς καναβρωμάτων, καουτσούκ καὶ δίσκους ἐξητήσαμεν νὰ εὐρωμεν τὰ εὐθυνότερα παρὰ τῶν ἐνταῦθα ἐμπορευομένων.

4) Ὀδοιπορικὰ ἐξόδα. Ἐχοντες ὑπ' ὄψει ἀπόφασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὅπως οἱ ἀποσπασθέντες ἐνταῦθα ὑπάλληλοι, μεταχειρίζονται κατὰ τὸ δυνατόν τὰ ἐκτελοῦντα τὰς καθημερινὰς συγκοινωνίας μέσα, προσεπαθήσαμεν τόσον ἡμεῖς ὅσον καὶ οἱ λοιποὶ συναδέλφοι νὰ μὴ ἐξερχόμεθα τοῦ πλαισίου τούτου. πλὴν ὅμως πολλάκις παρουσιάξεται ἀνάγκη χρησιμοποίησεως ἰδίου μεταφορικοῦ μέσου, πρὸς ἐξοικονόμησιν χρόνου καὶ διότι πολλαπλαῖ ἀνάγκαι τῆς ὑπηρεσίας τὸ ἐπέβαλον. Σημειωτέον ὅτι τὰ ὑπάρχοντα συνήθη μέσα συγκοινωνίας εἶναι τόσον ἀκαθόριστα εἰς χρόνον ἐκτελέσεως δρομολογίων, ὥστε δὲν δίδουν ποτὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι εἶναι δυνατόν νὰ ἐφαρμοσθῇ δι' αὐτῶν πρόγραμμα μὲ μαθηματικὴν σχεδὸν ἀκρίβειαν, ὡς ἐπεβάλλετο νὰ χαραχθῇ πολλάκις παρ'

ἤμῶν. Διὰ τῶν ἄνω συγκεντρῶν ἤδη τὴν περιγραφὴν τῶν λαβόντων χώραν ἐν τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ψεκασμοῦ κατὰ τὸ τρέχον ἔτος.

Ἐθεώρησα ἀναγκαῖον νὰ ἐκθέσω ἐν ὅλῃ τῇ δυνατῇ λεπτομερείᾳ πάντα ταῦτα διὰ νὰ δυνηθῇ τὸ Συμβούλιον τοῦ Ταμείου νὰ λάβῃ γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐξ ὧν νὰ κρίνῃ καὶ νὰ ἀποφανθῇ ἐπὶ τῶν λαβόντων χώραν.

Τὰ ἐκτεθέντα ἀνωτέρω περιέχουν τὴν πανηγυρικὴν ἀπέδειξιν τῆς καταπληκτικῆς ἐπιτυχίας τοῦ Δακοκτόνου, τόσον ἀπὸ ἀπόψεως Διοικητικῆς ὀργανώσεως, ὅσον καὶ ἐφαρμογῆς τεχνικῆς, οἰκονομικῆς καὶ ἀποτελεσμάτων.

Ἡ κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς δράσεως τοῦ Ταμείου Ἐλαιοπαραγωγῆς Χαρίων ἐκπληκτικὴ ἐπιτυχία ἐνὸς τόσον τιτανείου ἀγῶνος τὸν ὁποῖον ἀνέλαβε ἔναντιον πληθώρας ἐμποδίων, πείθουν ὅτι τὸ μέλλον ἐπιφυλάσσει εἰς τὸ Ταμεῖον μεγαλειτέραν ἐπιτυχίαν καὶ τὸ καθιστᾷ ἄξιον νὰ ἀναλάβῃ σὺν τῷ χρόνῳ ὑπὸ τὴν φροντίδα του κάθε ζήτημα σχέσιν ἔχον μὲ τὴν εὐημερίαν τοῦ Γεωργικοῦ κόσμου τοῦ Νομοῦ, καὶ τὸ ὁποῖον ἔχει χαραχθῆ ἐν τῷ προγράμματι τῆς δράσεως τοῦ παρόντος Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἐπίσης ἐν τῇ ἐκτελέσει τοῦ μεγάλου προγράμματος ἔχει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ περιφρονήσῃ κάθε τυχὸν ἀντίδρασιν ἀτόμων, ἅτινα θὰ παρεντίθεντο ὡς ἐμπόδια, διότι οὗτοι ἐπειδὴ δὲν δύνανται νὰ δημιουργήσωσιν καὶ νὰ προσφέρωσιν θετικὴν ὑπηρεσίαν, διαρκῶς εἶναι ἀντιμέτωποι λόγῳ καὶ ἔργῳ πρὸς πᾶσαν πρόοδον, ἀλλὰ νὰ βαδίζει πρὸς τὰ ἐμπρὸς ὡς ἔχει καθήκον ἐν τῇ ὑψίστης σημασίας ἀποστολῇ του.

Συμπεράσματα, ἀποτελέσματα καὶ οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων δυνάμεθα νὰ ἐξαγάγωμεν τὰ κάτωθι συμπεράσματα, ἅτινα θὰ χρησιμεύσουν ὡς βᾶσις τοῦ ψεκασμοῦ τοῦ μέλλοντος.

1) Νὰ προμηθεύηται τὸ Ταμεῖον ἐγκαίρως τὰ ἀναγκαίουντα αὐτῷ ὑλικά.

2) Νὰ ἐξασφαλισθῇ ἐγκαίρως τὸν ἀπαραίτητον ἀριθμὸν Γεωπόνων, τοὺς ὁποίους δέον νὰ ἔχει 15 ἡμέρας τοῦλάχιστον πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ψεκασμῶν ὀρίζον εἰς ἕκαστον τὸν τομέα του, τὸν ὁποῖον δέον νὰ ἐπισκεφθῇ καὶ νὰ καθορίσῃ ἐν αὐτῷ τὰ ἀναγκαίουντα συνεργεῖα, τὸν χρόνον καὶ σημεῖον ἐνάρξεως ἐν ἑκάστῳ διαμερίσματι τοῦ ψεκασμοῦ καὶ λοιπὰ ἀπαραίτητα, οὕτως ὥστε ἅπαντα τὰ συνεργεῖα νὰ δυνηθῶν τὴν αὐτὴν ἡμέραν νὰ ἐκκινήσουν.

3) Νὰ καθορισθῶν κέντρα ἐφοδιασμοῦ τῶν συνεργείων τὰ πλέον κεντρικὰ χωρία ἐκ τῶν ὁποίων νὰ δύνανται νὰ τροφοδοτῶνται εὐκόλως τὰ διάφορα συνεργεῖα.

4) Νὰ προμηθευθῇ τὸ Ταμεῖον ἴδιον μεταφορικὸν μέσον, αὐτοκίνητον, πρὸς ἀποφυγὴν καθυστερήσεων, καὶ ἀπὸ ἀπόψεως οἰκονομίας τοῦ Ταμείου καθόσον θὰ ἀποφεύγῃ διὰ τοῦ μέσου αὐτοῦ καὶ πολλὰ ὀδοιπορικὰ ἔξοδα τῶν ὑπαλλήλων του.

5) Νὰ γίνωνται προμήθειαι φθαρτῶν ἐξαρτημάτων τῶν ψεκαστήρων (λαστίχου μπέκ καὶ δίσκου) καὶ λοιπῶν τοιούτων διὰ τὴν ἀποφυγὴν καθυστερήσεων ἐκ τῶν μικρῶν βλαβῶν τῶν ψεκαστήρων ὅσον καὶ ἀσκόπων ἐπισκευῶν.

6) Ὁ ἀριθμὸς τῶν ψεκαστήρων νὰ εἶναι τοιοῦτος, ὥστε ἐν ἑκάστῳ συνεργεῖῳ νὰ εὐρίσκωνται δύο τοῦλάχιστον ἐπὶ πλέον ἐπικουρικοί.

7) Νὰ ἐξαιρεθῶν ἐκ τῆς ἀκτίνας ἐκάστου συνεργείου τὰ πέραν τῆς ἡμισείας ὥρας εὐρισκόμενα ἐλαιόδενδρα, διασκορπισμένα τῆδε καθεῖς καὶ νὰ χορηγῶνται εἰς τοὺς ἰδιοκτῆτας αὐτῶν τὰ ἀναγκαῖα ὑλικά καὶ ὀδηγία διὰ τὸν ψεκασμὸν των ἐκ μέρους τῶν ἰδίων, ἀφορμὴ ἥτις κατὰ τὸ τρέχον ἔτος ἀπησχόλησε τὸ 1/3 τῶν ἡμερῶν ἐργασίας ἐν ἑκάστῳ συνεργεῖῳ, ἰδίᾳ εἰς τὰ τοῦ Σελίνου καὶ Ἰνναχωρίων, χωρὶς ἀπόδοσιν ἐργασίας λόγῳ τοῦ ἀπομεμακρυσμένου μέρους καὶ τῶν ἀνωμάτων τοποθεσιῶν ἔνθα εὐρίσκοντο.

8) Νὰ γίνηται ἡ ἐναρξὶς τῆς πρώτης διαβροχῆς ἀπὸ τοῦ πρώτου 15θήμερου τοῦ μηνὸς Ἰουνίου, εἰς τὰ παράλια καὶ νότια μέρη γενικῆ ἀνεξαρτητικῆς καὶ καταστάσεις τῶν ἐλαιοδένδρων καρποφορίας καὶ τοποθεσίας αὐτῶν μέχρι δὲ τῆς 20—25 τοῦ ἰδίου μηνὸς

να ἔχουν συστηθῆ ἅπαντα τὰ Συνοργεῖα διὰ τὸν πρῶτον ψεκασμὸν τὸν ὁποῖον καὶ νὰ ἐνεργήσουν πλήρη.

9) Ὁ δεῦτερος ψεκασμὸς νὰ συμπίπτῃ μὲ τὸ τελευταῖον δεκαήμερον τοῦ Ἰουλίου, νὰ λαμβάνῃ δὲ χῶρον γενικῶς μὲν εἰς τὰς ἐστίας τοῦ ρυγγίτου, αἵτινες θεωροῦνται τὰ ἐλαιοκτῆματα τὰ συνορευόντα μὲ ρέοντα ὕδατα, τὰ πλησίον λιμναζόντων τοιαῦτα, τὰ νότια καὶ παραλιακὰ μέρη καὶ τὰ πλησίον καρποφόρων δένδρων κείμενα καὶ ἰδίᾳ συκίων (ἢ εὐκαλύπτων καὶ πλατάνων). Τὰ λοιπὰ νὰ ψεκάζωνται εἰς ἀναλογίαν 2—3 ο)ο ἢτοι ἀνὰ δύο ἢ τρία νὰ ψεκάζεται εἰς ἀναλογίαν ἓν ἐπὶ τῶν συνεχομένων ἰδίᾳ ἐλαιόνων. Τὰ ἀνωτέρω θέλωμεν φροντίσει νὰ καθορίσωμεν ἐν ἄλλῃ ἐκθέσει μας, ὡς προεῖπον ἅμα τῇ συγκεντρώσει τῶν ἀπαραιτήτων στοιχείων.

10) Ἐκαστον συνοργεῖον νὰ περιλαμβάνῃ ἀπὸ 70—100 χιλιάδας ἐλαιόδένδρα ἀναλόγως τῆς ὀμαλότητος τοῦ ἐδάφους διὰ τὴν εὐχερῆ μετακίνησιν τῶν ἀνθρώπων καὶ ζώων καὶ διὰ τὸ εὐκόλον ἐξευρέσεως ὕδατος.

11) Ὅσα τῶν διαμερισμάτων ἔχουν πλεόν τῶν 15—20 χιλιάδων ἐλαιόδένδρων καὶ εὐρίσκονται εἰς ἀπόστασιν πλεόν τῆς ὥρας ἀπὸ τὰ λοιπὰ νὰ ἰδρῶνται ἡμισυνοργεῖα μὲ 2 ψεκαστὰς ἕνα ἀρχιεργάτην ὅστις, θὰ χρησιμοποιεῖται καὶ ὡς παρασκευαστής, ἕνα μεταφορέα καὶ ἐν ἀνάγκῃ ἕνα βοηθόν.

12) Ἐκαστος τῶν προϊσταμένων τομέων νὰ μὴ ἔχη πλεόν τῶν 5 συνοργεῖων ὅσον τὸ δυνατὸν συγκεντρωμένων, ἵνα δύναται δις τῆς ἐβδομάδος τοῦλάχιστον νὰ ἐπισκέπτηται ἕκαστον τούτων.

Ἐννοεῖται ὁμως ἵνα τὰ ἀνωτέρω κατορθώσουν νὰ δώσουν τὸ ζητούμενον ἀποτελεσμα πρέπει νὰ παύτῃ ἡ περιέργος ἀνάμιξις τῶν διαφορῶν εἰς ὅλα τὰ ζητήματα, τῶν ὁποίων πολλάκις δὲν ἔχουν τὴν ἐλάχιστην ἰδέαν.

Πρέπει νὰ συνειθίσουν νὰ σέβωνται τὰς ὁδηγίας ἐκείνων, οἵτινες ἀναλαμβάνουν μίαν εὐθύνην καὶ νὰ μὴ φροντίζουν νὰ παράσχουν ἐμπόδια διὰ τὸν ἀπλούστατον πολλάκις λόγον, τῆς ἱκανοποιήσεως τοῦ μικροεγωῖσμοῦ των. Πρέπει λέγω νὰ παύσῃ ἡ ἐπέμβασις τῶν διαφορῶν Κτηματιῶν, Συναιτερισμῶν, Τοπικῶν Ἐπιτροπῶν εἰς τὸτεχνικὸν καὶ ἐπιστημονικὸν μέρος τῆς ἐργασίας τοῦ ψεκασμοῦ, ἂν δὲ πραγματικῶς θέλουν νὰ παράσχουν ὑπηρεσίας ἅς περιορισθοῦν εἰς τὸ πραγματικόν των καθῆκον, δηλαδὴ εἰς τὴν παρακολούθησιν τῆς ἐργασίας καὶ τὸν αὐστηρὸν ἔλεγχον, ἵνα γίνηται κατὰ τὰς δοθεῖσας ὁδηγίας καὶ ὄχι ὡς δυστυχῶς συμβαίνει ἐκ τοῦ καφφενείου νὰ κάθωνται καὶ νὰ ἐκφέρουν γνώμας, ἐπὶ τοῦ τρόπου τῆς παρασκευῆς τοῦ ὑλικοῦ, τοῦ ψεκασμοῦ καὶ τόσα ἄλλα, τὰ ὁποῖα δημιουργεῖ ἡ φαντασία των, καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι ζητήματα ξένα τῆς ἀρμοδιότητός των.

Ἐυλογεῖται ὅτι ἡ ἐφειτεινὴ ἐσοδεία θὰ ἀνέλθῃ κατ' ἐλάχιστον ὄριον εἰς 4.500.000 ὀκάδας ἐλαίου.

Ἡ παραγωγή αὕτη ὀφείλεται ἀναντιρρήτως εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τῶν Δακοκτόνων.

Διότι ἐὰν δὲν ἐφηρμόζετο ὁ ψεκασμὸς, ἐὰν κρῖνομεν ἀπὸ προσβολὰς δένδρων διαφορῶν διαμερισμάτων ἅτινα ἀφέθησαν ἀψέκαστα ὡς π. χ. τὸ χωρίον Σπῆνα τὸ ὁποῖον λόγῳ τῆς ἀποστάσεως ἔμεινεν ἀψέκαστον ἢ προσβολῇ ἐν αὐτῷ εἶναι 8) ο)ο.

Ἐπομένως ἐὰν θέσωμεν ὡς βάνιν τοῦ ὑπολογισμοῦ μας :

1) Ὅτι ἡ προσβολὴ τοῦ Δάκου ἐκ τῆς μὴ ἐφαρμογῆς τῶν Δακοκτόνων θὰ ἦτο 70 ο)ο μόνον.

2) Ὅτι λόγῳ τῆς προσβολῆς τοῦ Δάκου παρατηρεῖται μείωσις ποσοτικῆ τῆς παραγωγῆς 20 ο)ο.

3) Ὅτι ἐξ αἰτίας τοῦ Δάκου ἡ τιμὴ τοῦ ἐλαίου θὰ ἦτο πολὺ μικροτέρα λόγῳ τῆς χειροτέρας ποιότητός του.

4) Ὅτι πρὸς παραγωγὴν μιᾶς ὀκάς ἐλαίου ἐξ ἀπροσβλήτων ἐλκίων ἀπαιτοῦνται 4 ὀκάδες ἐνῶ ἐκ προσβεβλημένων 6 1)2 ὀκάδες.

Γενικός πίναξ δαπάνης ψεκασμού Ρυγίτου ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ Ἀποκορώνου

Συνεργεῖα	Ἀριθμὸς ψεκασθέντων ἔλαιοδένδρων		Πληρωθέντα ἢ μερισθέντα		Κατανάλωσέν π.σόν		Ἄξια ὑλικῶν		Σύνολον εἰδικῶν ἔξοδων		Γενικά ἔξοδα				Γενικὸν συνολὸν δαπάνης ψεκασμ.		Κόστος ἔκστου δένδρου		Κατὰ ἑσῶν ὄρον		Παρατηρήσεις
	Ἄδ.	Ἄ.	Ἄδ.	Ἄ.	Ἄδ.	Ἄ.	Ἄδ.	Ἄ.	Ἄδ.	Ἄ.	Ἄδ.	Ἄ.	Ἄδ.	Ἄ.	Ἄδ.	Ἄ.	Ἄδ.	Ἄ.	Ἄδ.	Ἄ.	
	Ἄδ.		Ἄ.		Ἄδ.		Ἄ.		Ἄδ.		Ἄ.		Ἄδ.		Ἄ.		Ἄδ.		Ἄ.		
Γαβαλοχοροῦ	5988	11112	50	115	467	6670	367	60	18150	10	376	79	50	438	70	400	19444	30	325		
Ἄνω Κεφαλᾶ	4080	6852	50	49	238	2842	190	40	9884	90	376	79	40	438	70	400	11179		274		
Κάτω Κεφαλᾶ	4030	5167	50	36	202	2088	161	60	7717	10	376	79	40	438	70	400	9111	20	224	252	
Βάμου	6127	10047	50	77	582	4466	465	60	14979	10	376	79	40	438	70	400	16273	20	265		
Δουλιανῶν	5000	7727	50	75	267	4350	222	80	12300	30	376	79	40	438	70	400	13594	40	272		
Σύνολον	25225	41207	50	352	1756	20416	1408	6303	150	1880	397	10	2193	50	2000		69502	10	13	69	

Ἐν Χανίοις τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 1925

Ὁ ἐνεργήσας τὸν ψεκασμὸν Γεωπόνος Ταμεῖου Ἐλαίας καὶ Γενικὸς Γραμματεὺς

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ

ΠΙΝΑΞ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΔΑΚΟΥ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΧΑΝΙΩΝ

Τομείς	Συμμετέχοντες	Ψεκασθέντα δένδρα		Σύνολον	Πληρωθέντα ή μερομίσθια		Καταναλωθέν ποσόν δαμάων		Άξια υλικών				Γενικά έξοδα				Γενικόν σύνολον δαπάνης		Κόστος κατά δένδρον κατά συντελεστών		Μέσος όρος κόστος κατά τομέα												
		Α΄ Ψεκασμός	Β΄ Ψεκασμός		Δραχ.	Λ.	Μελάσσης	Νατρίου	Μελάσσης		Νατρίου		Μεταφοραί		Επισκευαί		Αποζημιώσεις		Όδοιπορικά		Δραχ.	Λ.	Δ.	Λεπτά	Δ.	Λεπτά							
									Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.													
		Δραχ.	Λ.		Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.							
Κυδωνίας	Μονηριών	73200	94000	167200	27645	4872	138020	19975	20	4272	70	51892	90	1400	100	500	600	54492	90	—	—	—	—	33	—								
	Γαλατά	95000	71200	173100	32965	4410	132150	18081	40	4097	40	55143	40	1483	05	100	650	57876	45	—	—	—	—	33 1)2	—								
	Βαρυπέπτρου	84400	58380	142780	26775	4300	119110	17630	85	3671	85	48076	85	1400	150	500	650	50775	85	—	—	—	—	35 1)2	—								
	Γερανίου	57180	41550	98730	17240	2780	83270	11398	45	2590	45	31228	45	1722	55	171	30	752	86	34375	15	—	—	—	—	35	—						
	Αάκων	72750	23200	95950	35400	2135	64160	8753	50	1993	60	46147	10	2305	90	192	90	1293	35	872	50	50812	75	—	—	—	—	53	—				
	Όρθονίου	31380	20500	51880	14500	1329	40120	5530	90	1247	60	21278	50	2065	90	192	90	1293	35	872	50	25703	15	—	—	—	—	50 1)2	—				
	Πρασσέ	39590	—	39590	10640	1070	31240	4387	—	969	05	15996	05	2065	96	192	90	1293	35	872	15	20297	35	—	—	—	—	52 1)2	—				
	Χαλέπας	6470	—	6470	2400	220	6240	902	—	204	90	3506	90	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50 1)2	—		
		460870	308830	769700	167565	21136	616210	86657	60	19047	55	273270	15	12283	35	1100	—	5880	—	5270	—	297803	35	—	—	—	—	343 1)2	0	43			
Αποκορώνου	Κουρνά	69280	41150	110430	23650	2508	89080	10282	80	2760	95	36693	75	1938	75	100	950	882	60	40615	10	—	—	—	—	—	—	—	—	36 1)2	—		
	Εμπροσνέρου	22135	—	22135	6545	450	15080	1845	—	470	55	8860	54	950	50	600	641	30	11101	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	—		
	Βαφέ	22840	—	22840	5740	600	21177	2460	—	664	10	8864	10	900	50	600	541	30	10955	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	—		
	Αικιάμπου	17080	—	17080	4655	344	11300	1410	40	364	45	6429	85	1000	50	600	641	30	8721	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	—		
	Καψωδάσου	11030	—	11030	2430	225	6075	922	50	191	70	3544	20	600	50	250	500	4944	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44 1)2	—		
		142365	41150	183515	4320	4127	143312	16979	70	4451	75	64392	45	5388	75	300	3000	3206	50	76287	70	—	—	—	—	—	—	—	—	224 1)2	0	44 1)2	
Κισσάμου	Παλ. Ρουμάτων	81370	15000	96370	14525	2190	67166	8979	—	2086	85	25590	85	450	100	700	640	45	27501	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28 1)2	—		
	Λουσακιών	82560	—	82560	17944	2130	60175	8733	—	1871	—	28548	50	2918	200	833	35	874	10	33474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40 1)2	—		
	Κούνεσι	47500	43300	90800	17571	2540	77220	10414	—	2400	75	30386	25	3318	55	250	833	35	1174	15	35962	35	—	—	—	—	—	—	—	39 1)2	—		
	Ελους	48300	47500	95800	17797	2430	74195	9963	—	2305	90	30065	90	3206	20	250	966	1174	15	35662	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	
	Κάμπου	30150	32200	62350	15327	1670	51265	6847	—	1599	65	23773	65	3400	200	863	35	1271	15	29511	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	—	
	Βουκολιών	60320	—	60350	11835	1610	48120	6601	—	1495	20	19931	20	1700	200	803	95	688	—	23323	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	—	
		350200	138000	488230	95000	12570	379340	51537	—	11759	35	158296	35	14392	75	1200	5000	5945	00	185434	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230 1)2	0	38 1)2
Μελώνου	Κακοδικείου	85100	56200	141300	30266	3840	118175	15744	—	3666	10	49676	10	3772	45	278	35	1671	40	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40 1)2	—	
	Παλαιοχώρας	61195	84450	145645	30841	3750	116265	15372	—	3611	40	49827	90	3000	—	278	35	1671	40	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38 1)2	—	
	Κανδάνου	63700	45800	109500	25779	3710	110180	15211	—	3418	90	44409	40	3872	45	250	1671	40	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32 1)2	—	
	Βουτά	64190	71831	136021	26588	3310	103110	13571	—	3196	65	43355	65	3738	95	306	70	1671	40	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—
	Μονής	53400	53550	106750	24236	2970	92110	12177	—	2856	20	39269	20	3250	90	278	35	1671	40	1185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	—
	Καμπανοῦ	53400	—	53400	13274	1380	36320	5658	—	1139	80	20072	30	2000	—	278	25	1671	40	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	—
		380985	311831	692816	150985	18960	577360	77736	—	17889	05	246610	55	19634	75	1670	—	10028	40	8385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235	0	39
Γενικόν σύνολον		1333415	799811	2133222	456490	56798	1717380	2328510	30	53147	70	742488	50	52299	45	4270	—	23908	40	24036	50	847002	85	—	—	—	—	—	—	—	40	—	

Χανία τῆ 16 Δεκεμβρίου 1925

Ὁ Γενικός Γραμματεὺς καὶ Γεωπόνος Ταμείου Ἐλαιίας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΕΝΤΙΑΣ



5) Ὅτι τὰ παραγόμενα ἔλαια ἐκ προσβεβλημένων ἐλαίων τὸ 1)3 χρησιμοποιεῖται ὡς βρώσιμον τὰ δὲ λοιπὰ διὰ τὰς διαφόρους βιομηχανίας θὰ ἔχωμεν τὰ κάτωθι ἀποτελέσματα ἐν περιπτώσει μὴ ψεκασμοῦ τῶν ἐλαιοδένδρων.

Ἡ παραγωγή τοῦ ἐλαίου ὑπολογίζετε κατὰ τὸ τρέχον ἔτος εἰς ὀκάδας	4.500.000
Ἐὰν δὲ ὑπολογίσωμεν ὅτι ἐκάστη ὀκά ἐλαίου θὰ παραχθῆ ἀπὸ 5 ὀκάδας ἐλαίων θὰ ἔχωμεν παραγωγὴν συνολικὴν ἐλαιοκάρπου ὀκάδας	22.500.000
Ἐξ αὐτῶν θὰ ἐχάνοντο τὸ 20 ο)ο ἄρα θὰ ἔχωμεν ὑπόλοιπον ἐλαίων	δκάδας 17.000.000
Ἐκ τῶν ὑπολοιπομένων 17.000.000 ὀκάδων ἐλαίου τὰ 70 ο)ο θὰ ἦσαν δακόπτικλοι ὀκάδες 11,900.000 καὶ θὰ παρήγουν ἐκάστην ὀκᾶν ἔλαιον	δκ. 1.830.767
6 1)2 ὀκάδες αὐτῶν ἦτοι 11,900.000 : 6 1)2 ἔλαιον	δκ. 1,275.000
Αἱ ὑπόλοιποι 5.100.000 θὰ παρήγαγον ἐκάστην ὀκᾶν ἔλαιον ἐκ 4 ὀκάδων ἦτοι 5.100.000 : 4 ἔλαιον	δκάδες 1,275.000
Ἐν ὄλῳ παραγωγή ἐλαίου ὀκάδες	3,105.767

Ἀποτελέσματα διὰ τὸν ἐθνικὸν μας πλοῦτον

1) Ἀξία ἀπροσβλήτου παραγωγῆς. Ἐχομεν παραγωγὴν ἐλαίου ὀκάδας 4.500.000X20 δρ. κατὰ μέσον ὄρον ἦτοι συνολικὴ ἀξία αὐτῶν	90.000.000
2) Ἀξία Δακοπλήκτου παραγωγῆς θὰ παρήγεται ἔλαιον ὀκάδες	3.105.767X15= 46.686.505
Ἄρα ὁ Νομὸς Χανίων ὠφελήθη παραγωγικὸν κέρδος ἐκ τοῦ ψεκασμοῦ	δραχμαὶς 43.313.495
Εἰς αὐτὸ δέον νὰ προστεθῆ καὶ ἐμπορικὸν τοιοῦτον 30 ο) ἦτοι	9.750.000
Ἐν ὄλῳ κέρδος δρ.	53.063.495

Ἀποτελέσματα διὰ τὸ Δημόσιον ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ψεκασμοῦ

α') Πεντακοσεῖσα παραγωγή

Ἐὰν ὑπολογίσωμεν ὅτι τὸ ἡμισὶ ταύτης θὰ ἐξαχθῆ καὶ κατὰ συνέπειαν θὰ φορολογηθῆ θὰ ἔχωμεν ἐξαγωγήν ἐλαίου 2.250.000X1.705 ἦτοι φόρον ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου

δρ. 3.825.000

β') Ἀψέκχστος ἐσοδεῖς

Καὶ ἐξ αὐτῆς ἂς λήβωμεν ὡς βάσιν ὅτι τὸ ἡμισὶ αὐτῆς θὰ ἐξήγεται ἦτοι ὀκάδες 1.528.882X1.705 ἦτοι φόρος ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου

δρ. 2.206.253

Ἄρα προκύπτων καθαρὸν Δημόσιον ὠφελος ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ψεκασμοῦ

δρ. 1.618.747

Μεταξὺ τῶν ὠφελημάτων ἅτινα προέκυψαν ἐν τῷ Νομῷ Χανίων εἶναι καὶ τὰ δι' ἡμερομίσθια καὶ λοιπὰ μεταφορικὰ ἔξοδα προκύψαντα κατὰ τὴν διενέργειαν τῆς ἐργασίας ταύτης καὶ τὰ ὅποια ἀνήλθον εἰς

δρ. 550.000

Ἐπίσης τὰ ἐκ φόρων προσελθόντα ποσὰ διὰ τὸ Λιμενικὸν ταμεῖον, ταμεῖον Ἀγροφυλακῆς, Δήμιον, Φθισιατρεῖον καὶ Ὁρφανοτροφεῖον Χανίων περιίπου εἰς

δρ. 3.000.000

Ἐν τέλει τὸ Ταμεῖον θεωρεῖται εὐτυχὲς διότι ἐξεπλήρωσεν τὸ καθήκον του ἀπέναντι τῶν κτηματιῶν τοῦ Νομοῦ του καὶ ἐδικαίωσεν τὰς ἐλπίδας τῶν ιδρυτῶν του.

Ἡ συναίσθησις τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ ὑψηλοῦ κοινοφελούς σκοποῦ του καὶ ἡ ἀναγνώρισις τοῦ ἔργου του ἀποτελεῖ δι' αὐτὸ τὴν ἀμοιβήν, ὅλων τῶν προσπαθειῶν του διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ἐκτελεσθείσης ἐργασίας καὶ παρέχει εἰς αὐτὸ δυνάμεις τῆς μελετομένης ἐπεκτάσεως τῆς δράσεώς του καὶ ἐπὶ ὅλων τῶν ἀφορώντων τὴν πρόοδον τῆς Γεωργικῆς παραγωγῆς διὰ τὴν εὐημερίαν τοῦ Γεωργικοῦ κόσμου τοῦ Νομοῦ Χανίων.

Ἐν Χανίοις τῆ 5 Δεκεμβρίου 1926

Μεθ' ὑπολήψεως

Ὁ Γ. Γραμματεὺς καὶ Γεωπόνος Ταμεῖου Ἐλαιοπαρ. Χανίων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ



