Ἀριθ. Ἀποφ. 302.-

Ἡ διοικοῦσα τὸν Δῆμον Χανίων Ἐπιτροπὴ

Συνελθοῦσα πρὸς σύσκεψιν, ἐπὶ θέματος ἁρμοδιότητος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου εἰς συνεδρίασιν, ἐν τῷ Δημαρχιακῷ Καταστήματι, σήμερον τὴν 19ην Ἀπριλίου 1938 ἡμέραν Τρίτην καὶ ὥραν 6ην μ.μ., ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς κ. Νικολάου Σκουλᾶ Δημάρχου Χανίων, τῶν ἐν τῷ οἰκείῳ πρακτικῷ συναγραφομένων μελῶν καὶ τοῦ Γραμματέως αὐτῆς κ. Μιχαὴλ Παπαγιαννάκη.-

Ἀκούσασα τοῦ μὲν κ. Προέδρου ἀνακοινώσαντος τὸ ἀποτέλεσμα τῶν συνεννοήσεων του μετὰ τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ ἀναδόχου κατασκευῆς ἐν τῷ Δημοτικῷ Κήπῳ περιπτέρου, πρὸς διευθέτησιν τῆς προκυψάσης διαφορᾶς, ἐκ τῆς μὴ ἐφαρμογῆς τοῦ ἀρχικοῦ σχεδίου τοῦ περιπτέρου τοῦ ἐγκριθέντος ὑπὸ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐκθέσαντος ὡς ἐν τῷ οἰκείῳ πρακτικῷ ἐκτίθενται τὰς ἀντιλήψεις του, ἐπὶ τοῦ διαμορφωθέντος ζητήματος καὶ προτείναντος δὲ ὅπως διὰ τοὺς λόγους τούτους καθορισθῇ ὡς χρόνος ἐκμεταλλεύσεως τὰ 19½ ἔτη, τοῦ δὲ κ. Μηρσσᾶ, προτείναντος ὅπως, ἐγκριθῶσι τὰ σχέδια, βάσει τῶν ὁποίων οἰκοδομεῖται τὸ περίπτερον, μὲ προϋπολογισμὸν δαπάνης δρ. (700.000) ἑπτακοσίων χιλιάδων, καὶ νὰ ὁρισθῇ σταθερῶς ὡς χρόνος ἐκμεταλλεύσεως τὰ 25 ἔτη.-

Μετὰ μακρὰν συζήτησιν

ὡς ἐν τῷ οἰκείῳ πρακτικῷ λεπτομερῶς ἐκτίθεται.-

Ἀποδέχεται τὴν πρότασιν τοῦ κ. Παπαγιαννάκη.-

Ἐγκρίνει ὁμοφώνως τὰ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὑποβληθέντα σχέδια τὰ συνταχθέντα ὑπὸ Γάλλου Μηχανικοῦ, ἅτινα, ἐθεωρήθησαν σήμερον ὑπὸ τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς, καὶ βάσει τῶν ὁποίων οἰκοδομεῖται καὶ θέλει ἀποπερατωθῆ τὸ περίπτερον ἐν τῷ Δημοτικῷ Κήπῳ, μὲ σύνολον δαπάνης δρ. ἑπτακοσίων χιλιάδων (700.000) καὶ καθορίζει τὸν χρόνον ἐκμεταλλεύσεως τούτου ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου εἰς 25 ἔτη ἐν συνόλῳ, τροποποιουμένου τοῦ ἄρθρου 1ου τῆς σχετικῆς συγγραφῆς ἀναλόγως καὶ ὑπὸ τὸν ὅρον ὅπως ἐντὸς 15 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς πρὸς τὸν ἐργολάβον ἢ νόμιμον ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ κοινοποιήσεως, τῆς ἐγκριτικῆς τῆς παρούσης ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Διοικήσεως, δηλώσῃ διὰ συμβολαιογραφικῆς πράξεως ὅτι δέχεται νὰ συμμορφωθῇ πλήρως πρὸς τὴν ἀνωτέρω ἀπόφασιν, ἄλλως νὰ θεωρηθῇ αὕτη ὡς μὴ ληφθεῖσα καθ' ὅλα αὐτῆς τὰ μέρη, καὶ ἐν περιπτώσει ἀποδοχῆς του θὰ ἀναλαμβάνῃ τὴν ὑποχρέωσιν, νὰ περατώσῃ τὸ περίπτερον ἐντὸς 4 μηνῶν ἀπὸ τῆς ἀποδοχῆς τῆς ἀνωτέρω ἀποφάσεως, ἐπὶ ποινικῇ ῥήτρᾳ δρ. πεντακοσίων (500) δι' ἑκάστην ἡμέραν καθυστερήσεως, μὴ λογιζομένης ἐξ ἀνωτέρας βίας, συμπληρουμένης κατὰ τοῦτο τῆς σχετικῆς συγγραφῆς ὑποχρεώσεων.-

-Ὁ Πρόεδρος

-Ὁ Γραμματεύς