342

Αριθ. Αποφ. 373-

Η Διοικούσα του Δήμου Χανίων Επιτροπή Συνελθούσα εις συνεδρίασιν, και ασκούσα αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου εν συνεδριάσει εν τω Δημαρχιακώ Καταστήματι, σήμερον την 15ην Ιουνίου 1938, ημέραν Τετάρτην και ώραν 6μμ. υπό την Προεδρίαν του Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Σκουλά, Δημάρχου Χανίων, των ετέρων δύο τακτικών αναπληρωματικών μελών και του Γραμματέως αυτής κ. Μιχαήλ Παπαγιαννάκη.

Ακούσασα του κ. Προέδρου επιλέγοντος ότι κατά την μόρφωσιν και σκυροστρώσιν της οδού από Μεγάρου Επισκοπής μέχρι οδού Σωτηριδιανών, κατεσκευάσθησαν τρεις διαπλατύνσεις υπονόμου, αίτινες δεν προεβλέποντο υπό της αρχικής μελέτης, η δε σχετική δαπάνη διά ταύτας η και διά την δόμησιν μιας ... εκ της μειοδοτικής εκπτώσεως 6% της εργολαβίας Γ. Νικολαΐδη, και ότι η Μηχανική Υπηρεσία του Δήμου, διά του υπ' αριθ. 670/413 τ.ε. εγγράφου της καθόρισε συμπληρωματικόν πίνακα της γενομένης αυξομειώσεως εις την εν λόγω εργασίαν υπό του εργολάβου Γ. Νικολαΐδη, με το έλαττον ποσόν εκ δρχ. 288 και παρακαλέσαντος την Επιτροπήν όπως εγκρίνη τον πίνακα τούτον-

Μετά Βραχείαν συζήτησιν

Εγκρίνει ομοφώνως τον υπό της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου, καταρτισθέντα πίνακα της γενομένης αυξομειώσεως εις την εργασίαν της μορφώσεως και σκυροστρώσεως της οδού από Μεγάρου Επισκοπής μέχρις οδού Σωτηριδιανών, και εκτελεσθείσαν της αρχικής εργολαβίας, υπό του εργολάβου Γ. Νικολαΐδη, με το έλαττον ποσόν εκ δρ. (288) διακοσίων ογδοήκοντα οκτώ

Και αναθέτει εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Δήμου την ενέργειαν των περαιτέρω-

Ο Πρόεδρος

[signature]

Ο Γραμματεύς

[signature]