Ἀριθ. Ἀποφ. 408-

Ἡ Διοικοῦσα τοῦ Δήμου Χανίων Ἐπιτροπή
συνελθοῦσα κατ' ἔγγραφον πρόσκλησιν τοῦ [illegible] τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου εἰς συνεδρίασιν, ἐν τῷ Δημαρχιακῷ Καταστήματι σήμερον τὴν
23 Ἰουνίου 1938, ἡμέραν Πέμπτην καὶ ὥραν 6 μ.μ. ὑπὸ τὴν Προεδρίαν
τοῦ Προέδρου αὐτῆς κ. Νικολάου Σκουλᾶ, Δημάρχου Χανίων, ἐπὶ τῷ
[illegible] ἀναγραφομένου μετ' ἐμοῦ καὶ τοῦ Γραμματέως αὐτῆς
Μ. Γενῆ Παπαγιαννάκη-

Ἀκούσασα τοῦ κ. Προέδρου ἀνακοινώσαντος τὴν ὑπ' ἀριθ. 752/468
ἐ.ἔ. ἀναφορὰν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Δήμου, δι' ἧς ὑποβάλλει
πρὸς ἔγκρισιν τὸ συμπληρωματικὸν αἴτημα τῶν γενομένων αὐξομειώσεων κατὰ
τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ὑδραυλικοῦ δικτύου, πέραν τῆς συμπεφωνημένης δαπάνης,
ὑπὲρ τοῦ ἐργολάβου Δημητρίου Σαρδελῆ, μὲ τὸ ὁλικὸν ποσὸν πρὸς
ἔγκρισιν ἐκ δρ. 4440, καὶ παρακαλέσαντος τὴν Ἐπιτροπὴν ὅπως
ἀφ' ἑνὸς μὲν ἐγκρίνῃ τὸ αἴτημα τοῦτο, ἀφ' ἑτέρου δὲ τὴν συνέχισιν
τοῦ ἐν λόγῳ ἔργου, κατ' ἐκτέλεσιν τῆς ἀρχικῆς ἐργολαβίας ὑπὸ
τοῦ ἐργολάβου Δημητρίου Σαρδελῆ-

Μετὰ βραχεῖαν σκέψιν

Ἀποδέχεται τὴν πρότασιν τοῦ κ. Προέδρου αὐτῆς
Καὶ ἀφ' ἑνὸς μὲν ἐγκρίνει τὸ ὑπὸ τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ
Δήμου καταρτισθὲν συμπληρωματικὸν αἴτημα τῶν γενομένων
αὐξομειώσεων ἐπὶ τῆς ἐργολαβίας τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ὑδραυλικοῦ
δικτύου τῆς πόλεως πέραν τῆς συμπεφωνημένης δαπάνης, μὲ ποσὸν
ὁλικῆς δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τεσσαράκοντα
(4440), ἀφ' ἑτέρου δὲ ἀποφασίζει τὴν συνέχισιν τῶν προβλεπομένων
δι' αὐτοῦ ἐργασιῶν κατ' ἐκτέλεσιν τῆς ἀρχικῆς ἐργολαβίας ὑπὸ τοῦ
ἐργολάβου Δημητρίου Σαρδελῆ-

Καὶ διατίθησι τὴν ἀναγκαίαν πρὸς τοῦτο πίστωσιν ἐκ τοῦ Κεφ.
ΙΔ' καὶ ἄρθρου 4 τοῦ προϋπ/σμοῦ τοῦ Δήμου χρήσεως 1938-39-

Ὁ Πρόεδρος

Ὁ Γραμματεύς